

### **OFERTA TECNICA**

P. P. A.

#### REFERENCIA: AMVJ-CCC-CP-2025-0001

Group Acosthera SRL, somos una compañía puntualmente destinada a la realización de obras civiles en la Región Enriquillo, tanto en el área de infraestructura, sistema de acueductos, electrificaciones, puentes, estructuras metalizas, entre otras. Nuestra oferta técnica para esta obra en especifico es regida por nuestros estándares de calidad, para que esta propuesta de oferte técnica, tenga la descripción sobre su alcancé, objetivos y características que amerita. Además de plantear las soluciones técnicas a esta propuesta, incluyendo materiales, métodos constructivos y metodología a utilizar.


En la misma les presentamos nuestra Planificación y Cronograma calendario, para realizar los trabajos correspondientes en los plazos y hitos importantes. Obteniendo con esto una estimación detallada de accionar con nuestros equipos de trabajo gerencial, administrativo, de campo y nuestras maquinarias.

Por último, la seguridad, medio ambiente y las medidas para garantizar la seguridad el elsitio de trabajo, memorizando así el impacto ambiental y el proceso de construcción.

Es fundamental que se analice nuestra propuesta en función de este orden y a partir del PRESUPUESTO VOLUMETRICO suministrado:

1.- OFERTA TECNICA, 2.-ENFOQUE TECNICO DE LA METODOLOGIA, 3.-PLAN DE TRABAJO, INCLUYENDO PLAN DE SEGURIDAD HIGUIENE Y MANEDJO AMBIENTAL, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE INCLUYEN EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS, Y 4.-CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA sirva para que nuestro cliente pueda evaluar y comparar propuestas de diferentes oferentes, para seleccionar la mejor, que se adapte a sus necesidades y requerimiento del pliego. Garantizando así, las garantías necesarias en vista de nuestra formación en función de los lineamientos del MOPC y demás experiencias certificadas.

**Nota:** Véase al final toda la documentación de los diferentes reglamentos de la dirección general del sistema de reglamentos del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, que sustentan nuestra Oferta Técnica y sus criterios de ejecución apegados única y exclusivamente a los criterios de construcción decretados y vigentes en este país para todos los tipos de construcciones civiles, electromecánicas y sanitarias de la Republica dominicana. De lo que derives también maestro Plan de trabajo.



Por medio de la presente y en calidad de representante de la compañía Group Acostera, SRL, y mi equipo técnico, les presentamos nuestra OFERTA TECNICA, para la CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO.

P. R. T.

Nuestra compañía Group Acosthera, SRL., después de acudir al llamado de conformidad con el CRONOGRAMA Y NUESTRA VISITA AL LUGAR, iniciamos a evaluar nuestra propuesta técnica, tomando en cuenta las orientaciones dadas por el PLIEGO, en el lugar y nuestro cuestionamiento, dieron al traste con la siguiente formulación estratégica de Construcción de la Obra y lo que desencadena en la formulación de nuestra oferta, para dicha licitación y presentar nuestra propuesta. Esta oferta técnica la hemos elaborado, con la finalidad de que pueda ser entendida fácilmente por cualquier profesional del área para supervisión del proceso de construcción, así como cualquier persona con un nivel mínimo dentro de la comisión, con la finalidad de que sea fácil de interpretar.

Iniciamos tal y como fue suministrada la documentación de partidas, volúmenes y especificaciones técnicas, este presupuesto tiene la particularidad, de ser especifico en cada una de sus actividades, que les facilita interpretar esta Oferta Técnica, con mucha facilidad:

### 1.0 PRELIMINARES:

- 1.01 Limpieza y desyerbo a mano (Contenes 1,600.00 Metros Lineales)
- 1.03 Limpieza y desyerbo a mano (Aceras 385.00 Metros Cuadrados)
- Este inicio de obra, contemplamos en nuestra visita de las diferentes calles, que debemos llevar una brigada de obreros con implementos y equipos necesarios, para retirar, tanto las malezas, como las basuras y escombros mínimos en el área a intervenir, además de el corte de raíces en algunos lugares. Para dejar el área disponible para poder replantear en el lugar.

#### **TIEMPO DE EJECUCION 5 DIAS**

1.02 Y 1.04 Replanteo (Contenes y Aceras)

Luego del proceso anterior de limpieza de las áreas, ponderamos el inicio de los replanteos en cada una de las calles con madera y estacas, garantizando el ancho de las calles, el bombeo del agua y que simétricamente cumplan con los requerimientos mínimos tanto de ancho de calles como de aceras para los peatones.


### **TIEMPO DE EJECUCION 5 DIAS**

### 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA:

2.01 Excavación contén 0.50 x 0.15 m

Luego del proceso de replanteo con estacas, pasamos a las excavaciones manuales para poder instalar la madera y delinear con ciertos puntos, fácilmente el trazado del contén que posteriormente nos dará una estabilidad para continuar con las aceras, si amerita.

2.02 Carga y bote material a mano FE = 30%



En esta partida, procedemos a utilizar una brigada, que nos brinde la facilidad de recoger el excedente de materiales de la excavación, así como también los dejados por la limpieza de el área de trabajo. Utilizaremos un camión volteo de 3m3 y su disposición final será al vertedero municipal para que pueda ser utilizado como relleno sanitario.



#### **TIEMPO DE EJECUCION 10 DIAS**

### 2.03 Suministro y Colocación de Terfol en Áreas Vulnerables

Una vez definida las excavaciones, pasamos al proceso de nivelación, donde en varias áreas específicas, tenemos la necesidad e implantar Terfol, para lograr la altura mínima requerida de la pendiente de la calle. Esto es debido a que la misma necesita relleno de base, para su terminación y posterior asfaltado, por lo tanto, los contenes definen la pendiente y altura de terminación de la vía, además de su bombeo a ambos lados en las calles que se necesita, en función de su desnivel. y los requerimientos mínimos tanto de ancho de calles como de aceras para los peatones.

2.04 Relleno , nivelación y compactación con compactador manual maquito. E=0.15M (Para Aceras y Contenes)

Esta actividad se llevará a cabo en conjunto con el relleno, nivelación y compactación con RANA/MAQUITO, para eficientizar el tiempo de ejecución con esta modalidad de rendimiento y avance de la obra. Suministrando agua al equipo, para que compacte y tire agua, además de que manualmente, aplicaremos agua , para lograr la compactación mínima requerida por la reglamentación del MOPC.

#### **TIEMPO DE EJECUCION 10 DIAS**

#### 3.0 HORMIGON SIMPLE

3.01 Conten h=0.30m y b=0.45m hormigón 210kg/cm2 con ligadora

Esta actividad inicia una vez sea colocado el terfol en las áreas necesarias de nivelación y seria iniciada con la colocación de la madera de H.030mts y un Ancho de 0.45, con tope de enlates de H0.12mts, montados sobre el Terfol, con las formaletas que dan la silueta del contén en función de las dimensiones suministradas, luego pasamos a organizar la mezcla de vaciado con el trompo ligador y la brigada de vaciado, pasando después a nuestra supervisión en conjunto con el maestro de la obra para mantener los estándares permitidos de vaciado, después enlazar con un perfil de acero entre formaletas, y de ultimo el regado de agua, cemento puro , para aplicar el pulido general y correcciones de terminación necesarias.

#### **TIEMPO DE EJECUCION 16 DIAS**

3.02 Acera en hormigón frotado y violinada E=0.10M hormigón 210kh/cm2 con ligadora



Una vez obtenida la compactación mínima requerida, con los equipos RANITA/MAQUITO, procedemos a encofrar el área de delimitación de acera con enlates y estacas, en combinación con el nivel de contén. Después pasamos a organizar nuestra brigada de vaceo, los albañiles que enrazarán y darán terminaciones con los violines, luego del fraguado necesario de nuestro hormigón. Siempre supervisado por nuestro ingeniero civil, en cada una de las etapas de este proceso y cada uno de ellos.

# P. P. K. F.

#### 4.0 LIMPIEZA

En este último proceso que nos da el orden de presupuesto volumétrico, lo estaremos realizando desde la partida 3.01 de Contenes, ya que la acera, casi no arrojara desperdicios, por nuestra metodología de desempaño en los trabajos, y lo realizaremos von la misma brigada del bote de materiales, y escombros, solo que en este caso utilizaremos escobillones y arrojaremos agua al final para mantener nuestros estándares del cuido del medio ambiente, dígase de las personas que viven en el lugar donde estaremos trabajando.

#### **TIEMPO DE EJECUCION 15 DIAS**

A continuación, las Reglamentaciones del MOPYC, que sustentan nuestra oferta técnica, en cada uno de sus puntos:

Iniciamos tal y como fue suministrada la documentación de partidas, volúmenes y especificaciones técnicas extraídas de los Reglamentos internos del MOPYC del año 2020, así como especificaciones contenidas respecto a la ley 687, que crea un sistema de elaboración de reglamentos técnicos (DGRS), que sirve de base para la presentación y ejecución de proyectos y obras relativas a la ingeniería, arquitectura y ramas afines.

Luego, nos sustentamos en la Dirección General del MOPYC, que crea los sistemas de reglamentación (DGRS). La cual actualmente tiene a disposición unos 34 reglamentos vigentes emitidos por decreto. Estos reglamentos técnicos sirven de base, para la elaboración de esta OFERTA TECNICA, específicamente en los campos de acción, para la preparación, diseño y ejecución de este proyecto en el orden de ingeniería. Y de igual modo sirve para la regulación a Nivel Nacional para la construcción de Obras. A continuación, los Reglamentos consultados por GROUP ACOSTHERA SRL, para la conformación de OFERTAS TECNICAS. Tomando en cuenta también La Armstrong y el reglamento de productos de construcción y diseños de Hormigones, dosificación y esfuerzos.

Listado de los reglamentos técnicos (RT) de la ingeniería, la arquitectura y ramas afines de la Republica Dominicana y demás publicaciones técnicas (PT).

R-001.- Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. (Decreto No.201-11) / (Véase mapas del 1 al 11)

R-002.- Reglamento para Estacionamiento Vehicular en Edificaciones. (Decreto No. 284-91)

R-003.- Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. 2da Edición. Parte I.

**R-004.**- Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras. (Decreto 232-17, deroga el Decreto No. 670-10)



- R-005.- Reglamento para Dibujo de Planos en Proyectos de Edificaciones
- R-007.- Reglamento para Proyectar Sin Barreras Arquitectónicas. (Decreto No. 284-91)
- R-008.- Reglamento para el Diseño y la Construcción de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones. (Decreto No. 572-10)
- R-009.- Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones
- R-010.- Recomendaciones Provisionales para la Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Parte II.
- R-011.- Criterios Básicos para Estudios Geotécnicos de Carreteras
- R-012.- Criterios Básicos para el Diseño Geométrico de Carreteras
- R-013.- Instrucciones para Presentación de Propuestas de Estudios y Proyectos de Carreteras
- R-014.- Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras
- R-016 .- Recomendaciones Provisionales para Espacios Mínimos en la Vivienda Urbana
- R-017.- Recomendaciones Provisionales para la Presentación de Proyectos Viales
- R-019.- Recomendaciones Provisionales para el Diseño de Sistemas de Drenaje en Carreteras
- R-021.- Requerimientos de Aplicación del Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos. (Decreto No. 576-06)
- R-022.- Reglamento para el Diseño y Construcción de Subestaciones de Distribución de Media a Baja Tensión. (Decreto No. 347-98)
- **R-023** .- Reglamento para el Diseño de Plantas Físicas Escolares. (Niveles Básico y Medio) (Decreto No. 305-06)
- R-024.- Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones. (Decreto No. 577-06)
- R-025.- Reglamento de Instalación de Plantas Eléctricas de Emergencia. (Decreto No. 578-06)
- R-026.- Reglamento para la Ejecución de Trabajos de Excavación en las Vías Públicas. (Decreto No. 61-07)
- R-027.- Reglamento para Diseño y Construcción de Edificios en Mampostería Estructural. (Decreto No. 280-07)
- R-028.- Reglamento para Diseño, Fabricación y Montaje en Estructuras de Acero. (Decreto No. 436-07)
- **R-029** .- Reglamento para el Diseño y Construcción de Edificaciones en Madera Estructural. (Decreto No.677-09)
- R-030.- Reglamento para el Diseño e Instalación de Sistemas de Gas Licuado de Petróleo. (Decreto No.178-10)
- R-031 .- Reglamento para el Diseño de Medios de Circulación Vertical en Edificaciones. Segunda Edición Decreto No. 361-15 -Sustituye el Decreto No. 84-11
- R-032.- Reglamento para la Seguridad y Protección Contra Incendios. (Decreto No. 85-11, Modificado por el Decreto No. 364-16 y Decreto No. 347-19)
- R-033.- Reglamento para Diseño y Construcción de Estructuras en Hormigón Armado. (Decreto No. 50-12)
- R-034.- Reglamento sobre Requisitos Especiales para el Diseño y Construcción de Obras y Excavaciones Profundas en la Zona Túnel Ortega & Gasset-UASD. (Véase mapa Ortega & Gasset-UASD)

Esperando complementar con todas estas especificaciones puntuales, nuestra Oferta Técnica.





### 2.-ENFOQUE, METODOLIGIA:

Nuestra propuesta está fundada sobre la base de una visita a la obra en las calles a intervenir, del Municipio de Villa Jaragua de la Provincia Bahoruco.

Aquí nos encontramos con unas calles desprovistas de contenes, otras de aceras y otras de ambas necesidades en estado crítico, en el sentido que amerita introversión y completar trabajos para que sea totalmente funcional y acogedora; y entonces pudimos observar el objetivo de esta convocatoria a la licitación, que es la construcción de Contenes y Aceras., con la finalidad de que los moradores tengan condiciones de manejarse en la zona, tanto en vehículos como los peatones. Por eso visitamos y visualizamos la metodología de intervención en nuestra anterior oferta técnica descriptiva para cada una de las partidas a ejecutar en función del presupuesto volumétrico suministrado en el pliego.

Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en la remoción de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dañarlos, que no sean elementos de tipo estructural, que no afecten el estado de las construcciones vecinas u obras ya ejecutadas y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial durante la ejecución del proceso; se considera el uso de cinta de peligro y cualquier otro equipo de seguridad utilizada para delimitar el área intervenida.

Por otro lado, los escombros que se generen dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la supervisión lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales. Se deberá tener especial cuidado en la protección de los pisos, para que no sufran deterioro alguno, en el caso específico de que estos no estén sometidos a demolición, el bote de los escombros generado se producirá casi de inmediato, tenemos planificado tener a mano todos los equipos necesarios para llevar a cabo dicha actividad y su disposición final en el vertedero que está en la carretera próximo al distrito municipal de clavellina. Y por último, nuestra metodología para el manejo luego de la recogida, es tirar agua en las zonas afectadas...

### PLAN DE SEGURIDAD HIGUIENE Y MANEDIO AMBIENTAL, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE INCLUYEN EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS:

- A.-RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO: Group Acosthera S. R. L.
- B.-ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: SERVICIOS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.
- C.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la construcción de Contenes (Contén h=0.30m y b=0.45m hormigón 210kg/cm2 con ligadora), para una longitud de 1,600 metros lineales y Aceras (Acera en hormigón frotado y violinada E=0.10M hormigón 210kh/cm2 con ligadora) para unos 385 metros cuadrados.

- 4.-ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEGÚN PRESUPUESTO Y MATERIALES A UTILIZAR
- 4.1.-EXCAVACIONES
- ·Tramitar los permisos correspondientes.

Determinar la ubicación de las excavaciones del proyecto. Ver el punto 2.2 del reglamento R-·026 sobre trabajos de excavación en la vía pública.



CAR

Presentación de la póliza de seguros a terceros, incluyendo las líneas soterradas propiedad de otra empresa u organismo, para cubrir los costos de reparación.

Notificar por escrito 48 horas con anterioridad a la policía de tránsito o municipal, explicando los trabajos a realizar.

Programar los trabajos. Artículo 3 del reglamento R-026.

Para la terminación de los trabajos de excavación, favor ver el punto 3.4 del reglamento R-026.

Inicio de los trabajos de excavación. Seguir las directrices descritas en los puntos 3.2 y 3.3···



#### 4.3.-HORMIGON.

El hormigón será diseñado para obtener la resistencia a la rotura por compresión a los 28 días indicados en los planos o fijados por el ingeniero. Según lo estipulado en la Reglamento R-014, la clase de hormigón a utilizar en este proyecto es la Clase C con una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. Para esta clase de hormigón, se deben cumplir las siguientes condiciones:

·Contenido mínimo de cemento 306 kg/m3.

Máxima proporción de agua-cemento 0.58 lt/kg·

·Consistencia límite de asentamiento 5.1-10.2 cm.

Designación del tamaño de los agregados según AASHTO M-80 1" a 1" (No. 3) y 1" a No.4(No.57)

#### 4.3.1.-Dosificación

La medición y dosificación de los materiales debe de efectuarse en una planta o con equipos adecuados. Se deberán tener las siguientes indicaciones:

Cemento Portland

·Puede ser empleado en fundas o a granel.

La exactitud de la dosificación deberá estar dentro de un límite de tolerancia de más o menos el·1% del peso requerido.

#### 4.3.2.-Agregados

·Los agregados serán suministrados por el contratista. Este debe de notificar a la supervisión cuáles serán los abastecedores de materiales a usar para su inspección y aprobación.

Los materiales suministrados deben de estar secos o en su defecto haber estado almacenados en tolvas por alrededor de 12 horas para el escurrimiento de la humedad contenida.

### 4.3.3.-Agua

Debe ser medida por volumen o por peso. La exactitud en la medición del agua deberá estar dentro de un margen de error que no exceda el 1%.

La calidad del agua deberá de ser aprobada por el ingeniero.

·Aditivos

Los aditivos necesarios y los metidos y equipos de aplicación serán aprobados por el ingeniero.

Los aditivos se medirán con una tolerancia  $\pm$  3%.

No se permitirá el uso de cloruro de calcio.

#### 4.10.- ACERAS DE HORMIGON

·La excavación se efectuará hasta la profundidad requerida y hasta un ancho que permita la instalación y acodamiento del encofrado. La cimentación del espesor será conformada y



apisonada hasta que presente una superficie plana en conformidad con la sección que figura en el plano.

Los encofrados serán de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la profundidad del hormigón. Los moldes serán rectos, exento de combaduras y con suficiente resistencia para recibir la presión del hormigón vertido sin flexiona miento.

La dosificación, mezcla y vaciado del hormigón se efectuará de acuerdo con los requisitos para la clase de hormigón especificado (Clase E).

La superficie deberá ser acabada con una llana de madera. No se permitirá revoque de la superficie.

Todos los bordes exteriores de losa y todas las juntas serán canteadas con una herramienta canteadora con radio de 0.635 centímetros.

Las juntas de expansión tendrán dimensiones especificadas. La acera será dividida en secciones de juntas simuladas formadas con una llana u otro sistema. Estas juntas se hundirán en el hormigón por lo menos hasta 1/3 de la profundidad de este y tener un ancho aproximado de0.32 centímetros. También se harán juntas en las áreas donde haya cajas de registro, postes deservicio, etc.

El hormigón deberá ser curado por lo menos durante 72 horas. Durante el curado se prohibirá el tránsito de personas o vehículos.

### ALCANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIOAMBIENTE;

Este plan se aplica a todos los departamentos, áreas y cualquier empresa contratista o subcontratista, donde intervenga la Empresa Group Acosthera S. R. L. según Pliego de Condiciones Especificas para la CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS, PARA EL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA, con el número de referencia AMVJ-CCC-CP-2025-0001.

#### 6.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Este plan de Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente se ha realizado en base a las siguientes especificaciones:

Ley 87-01 Sobre Seguridad Social de la Republica Dominicana.

Ley 16-92 Código de Trabajo de la Republica Dominicana.

Norma 522-06 Norma sobre Seguridad y Salud Ocupacional en la Construcción.

Resolución 04-2007 Normaliza todo lo relativo a las condiciones generales de Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional.

ISO 14001:2008 Norma Internacional de Medio Ambiente

ISO 45001:2018 Norma Internacional de Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional.


Decreto 79-99 Clasificación de las Industrias por tipo de Riesgos Ocupacionales.

Ley 64-00 Ley general sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Republica Dominicana.

R009 - Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones - DGRS-MINISTERIO DEOBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.

·R019- Recomendaciones Provisionales para el Diseño y Construcción de Sistemas de Drenaje en Carreteras - DGRS- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.

R026-Reglamento para la ejecución de trabajos de excavación en las vas públicas.



COL

### POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE;


La Gerencia General de la empresa Group Acosthera SRL Construcciones S. R. L. preocupada por la protección integral de todos sus empleados, contratistas, subcontratistas y el medio ambiente circundante a nuestra área de acción laboral, reafirma su compromiso hacia la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente, y por la promoción de localidad de vida laboral, la prevención de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños al medio ambiente. De igual manera la Gerencia General propenderá por un ambiente laboral seguro y sano en cada uno de los servicios que presta mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de los controles; para lo cual definirá y asignará todos los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente. La política de Seguridad y Salud en el Trabajo será implementada y comunicada a todo el personal, contratistas y subcontratistas relacionados con las operaciones de la organización y está disponible a todas las partes interesadas.

OBIETIVOS DEL PLAN MINIMO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAIO Y MEDIOAMBIENTE:

Cumplir con toda la normativa nacional vigente Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de trabajo o enfermedad. Profesional, señalando los actos o condiciones inseguras. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de trabajo.

## CAPITULO-1 DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS9.-OBLIGACIONES DE Group Acosthera S.R.L

El empleador tendrá las siguientes obligaciones de materia de seguridad y salud en el trabajo: cesarial y hacerla conocer a todo el personal que se encuentre bajo su dirección. Formular objetivos, plañeses y programas y apoyar el cumplimiento de estos, involucrando la participación del los trabajadores. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el fin de programar planes de acción preventivos y correctivos. Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión y en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales. En caso de que estas medidas sean insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal necesarios. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente y difundirlo entre todos sus trabajadores. Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento. Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en este Plan de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos Laborales. Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo para la prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones Inseguras) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la



P. C. S.

identificación de riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador.

RESPONSABLE DE PREVENCION DE RIES Group Acosthera S. R. L nombrará un responsable de prevención de riesgos de entre todos sus colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada para asumir dicha función. El responsable de prevención de riesgos tendrá las siguientes funciones: Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales. Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de seguridad Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente documento. Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención de riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus colaboradores.

### CAPITULO-2 IIIPREVENCION DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE16.-CONTRATACION DE PERSONAL VULNERABLE.


En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la salud reproductiva, evitando exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o su hijo (a). Se prohíbe la contratación de menores de edad. Group Acosthera S.R.L., dependiendo del puesto de trabajo, podrá contratar personal con discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la legislación, por lo cual los empleados con discapacidad serán asignados a actividades que no afecten su condición psicofísica. En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones que aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tener en cuenta la disposición de mano extranjera máxima del 20% como lo establece nuestro Código de Trabajo.

### CAPITULO-3 DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL

Consta en la Matriz de Riesgos Laborales anexa (ver punto 7 de las especificaciones técnicas).

## CAPITULO-4 DE LOS ACCIDENTES MAYORES18.-DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Group Acosthera S. R. L., ante una situación de emergencia deberá conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, se tendrá en cuanta lo siguiente, dentro de las instalaciones de cada proyecto y en las instalaciones propias o taller de este: Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación.



### SIMBOLIZACION:




<u>Saracterística</u>	Uso	Ejemple
PROMIBICIÓN: Redonda, con pictograma negro, fondo blanco, borde y banda roja	Prohibido el paso, prohibido estacionar, prohibido fumar, entre otros.	
OBLIGACIONES: Obliga un comportamiento determinado, es redonda, con pictograma blanco y fondo azul	Uso de equipos de protección personal	9
SOCORRO O SALVAMENTO: Indicación de señales para evacuación, es rectangular o cuadrada con pictograma blanco, fondo verde	Vías de evacuación, salidas de emergencia, punto de primeros auxilios, teléfono deemergencia, ducha de seguridad, lavaojos	
ADVERTENCIA: Advierte peligros existentes. Triángulo equilátero de borde y pictograma negro sobre fondo amarillo	Riesgo eléctrico, riesgo de ruído, hombres trabajando, entre otros.	A
RELATIVAS A EQUIPOS CONTRA INCENDIOS: Indican la ubicación o lugar donde se encuentran equipos de control de incentros. Son rectangulares o cuadradas, con pictograma negro y fondo rojo	Extintores, hidrantes, monitoreos, pulsadores de alarmas.	L FITTALIS.

Esperando haber cumplido con todos y cada uno de los requerimientos mínimos necesarios, para cada una de las actividades de este proyecto de Construcción de Contenes y Aceras en las varias calles del Municipio de Villa Jaragua.

### 3.-PLAN DE TRABAJO:

OBJECTIVO META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	GRONOGRAMA
----------------	-------------	-------------	------------





CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA AMVJ-CCP-CP	Construcción de 1,600 MI de Contenes de dimensiones 0.30x 0.45mts, con hormigón 210kg y 385M2 de Aceras del 0.10mts de espesor y un área de minimo 1.00mtrs2.	<ul> <li>Preliminares.</li> <li>Movimiento de tierra.</li> <li>Contenes y aceras.</li> <li>Limpieza Final</li> </ul>	GROUP ACOSTHERS, SRL.	1/2/3/4  45 días de trabajo según detalla el cronograma de ejecución de actividades entregado en este documento, a sugerencia del pliego de condiciones y la entidad Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
---	---	--	--------------------------	--

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
Ing. Rufo Rafael Acosta Herasme Ced. 022-0022553-6	Ingeniero representante	Ingeniería Civil	Ingeniero Residentes
Lic. Eddy Subervi Medina Ced.022-0030422-4	Administración del proyecto	Lic. Ingeniería industrial	Dirección de Proyectos
Reagan Medina	Maestro carpintero	Técnico en carpintería	Maestro constructor en carpintería, en todo tipo de obras civiles
Carlos Manuel Tejada Perdomo Ced. 022-0027853-5	Maestro constructor albañil	Maestro constructor	Maestro constructor y albañil en todo tipo de obras civiles
Wilkin matos Ced. 022-0027875-8	Chofer vehículos livianos y pesados	Chofer	Chofer con licencia de conducir vehículos livianos y pesados
Darinel A. Del Valle Vizcaíno Ced. 025-0024966-3	Guarda almacén	Guarda almacén	Especialista en despacho y almacenamiento de materiales de construcción

José Manuel Tejeda Perdomo	Ayudante	OBREO	Ayudante de construcción
Ced. 402-212912-8			
Alberto Sánchez Medina	Ayudante	Obrero	Ayudante de construcción
Ced. 402-4017710-1			
Francisco Florian Novas	Ayudante	Obrero	Ayudante de construcción
Ced. 022-0035977-2			2

Proyecto:	Construcción de Contenes y Aceras
CLIENTE:	Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LUGAR:	C/Enriquillo No.5 del Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco
FECHA:	Convocatoria subida, 7 Octubre, 2025
Oferente:	GROUP ACOSTHERA S.R.L. RNC/132-73062-3



ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO AMVJ-CCC-CP-2025-0001

### VOLUMETRIA

No.	PARTIDAS	CANT	UND
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		
1.00	PRELIMINARES:		
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1,600.00	ML
1.02	Replanteo (contenes)	1,600.00	ML
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras) Ver Analisis 1.01	385.00	ML
1.04	Replanteo (aceras) Ver Analisis 1.02	300.00	ML
		1	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavacion conten 0.50 x 0.15 m	128.00	m3
	Carga y bote material a mano FE =30%	166.40	m3
2.03	Suministro y Colocacion de Terfol en Areas Vulnerables	64.00	m3
2.04	Relleno , nivelacion y compactaccion con compactador manual maquito. E=0.15M (Para Aceras y Contenes)	58.50	m3
		1	
	HORMIGON SIMPLE		
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1,600.00	ml
3.02	Acera en hormigon frotado y violinada E=0.10M hormigon 210kh/cm2 con ligadora	300.00	m2
4.00	LIMPIEZA		
4.01	Limpieza final en contenes	1,600.00	ml
4.02	Limpieza final aceras	300.00	m2
	SUB-TOTAL GENRAL		
	COSTOS INDIRECTOS:		
	Dirección Técnica y Responsabilidad Administrativa		10.00%
	Seg. Y Fianzas		3.90%
	Transporte		2.50%
	Gastos Administrativos		2.50%

Supervisión	2.50%
Fondos de Pensiones Ley 6-86	1.00%
Codia	0.10%
ITBIS 18% (Este gasto solo Aplica para la Direccion Tecnica)=	18.00%
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	

TOTAL GENERAL Construcción de Contenes y Aceras		
	And the second second second	

R.R.A.

### **PRESUPESTO VOLUMETRICO:**

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO AMVJ-CCC-CP-2025-0001

İ	AIVIV5-CCC-CI-2025 0001		
No.	PARTIDAS	CANT	UND
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		
1.00	PRELIMINARES:		
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1,600.00	ML
1.02	Replanteo (contenes)	1,600.00	ML
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras)	385.00	ML
1.04	Replanteo (aceras)	300.00	ML
tal-addresia karantarania karantaran		- The state of the	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavacion conten 0.50 x 0.15 m	128.00	m3
2.02	Carga y bote material a mano FE =30%	166.40	m3
2.03	Suministro y Colocacion de Terfol en Areas Vulnerables	64.00	m3
201	Relleno, nivelacion y compactaccion con compactador manual maquito.		m3
2.04	E=0.15M (Para Aceras y Contenes)	58.50	
ingligitation in a constitution from the			
3.00			·
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1,600.00	ml
2.02	Acera en hormigon frotado y violinada E=0.10M hormigon 210kh/cm2 con	300.00	m2
3.02	ligadora		
			<u></u>
4.00	LIMPIEZA		<b>T</b>
4.01	Limpieza final en contenes	1,600.00	
4.02		300.00	m2
nunghire-overgreening motoring CR files	Proyecto: Construcción de Contenes y Aceras	And the last the second	
		1	

CLIENTE: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LUGAR: C/Enriquillo No.5 del Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco

FECHA: Convocatoria subida, 7 Octubre, 2025

Oferente: GROUP ACOSTHERA S.R.L. RNC/132-73062-3

1.-OFERTA TECNICA:



RRA

### 4.-CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA:



Proye	Construcción de Contenes y Aceras	
	Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua	
LUGA	C/Enriquillo No.5 del Municipio de Villa Jaragua, Provincia B	ahoruco
FECH	Convocatoria subida, 7 Octubre, 2025	
Oferen	GROUP ACOSTHERA S.R.L. RNC/132-73062-3	

### **CRONOGRAMA Y FLUJOGRAMA DEL PROYECTO**

	PRELIMINARES:		COLOR DESIGNATION AND DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLOR DESIGNATION OF
101	Limpieza y desyerbo a mano		1
1.02	Replanteo (contenes)		
1.03	Limpieza y desyerbo a mano		1
1.04	Replanteo (aceras)	talescent in the interior and the fact that the interior and the interior	- Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte

MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01 Excavacion conten 0.50 x 0.15 m		
2.02 Carga y bote material a mano FE		
2.03 Suministro y Colocacion de Terfol e		
2.04 Relleno , nivelacion y	THE THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	arial municipal desiration

HORMIGON SIMPLE									
3.01 Conten h=0.30m y b=0.45m	Interest Clare Control of the Contro	AND BEING A MARIE CONTRACTOR	***************************************	***************************************					
3.02 Acera violinada E=0.10M	POPERTINOSTREEN	inijem o kom o Vyslaviene eta o selvidoria	Constructive year and patholipsis appropria	unes a transfer a tran	THE STATE OF THE S				
Ttiempo de Ejecucion	Dia 0 a 5	Dia 5 a 10	Dia 10 a 15	Dia 15 a 20	Dia 20 a 25	Dia 25 a 30	Dia 30 a 35	Dia 35 a 40	Dia 40 a 45
		<b>第二次</b>							
2FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS	1er. 20%		2do. 30%		2do. 250%	And in contrast of the last of	Printed Resident Advisorable	3ser. 20%	4tor. 5%

NOYA: HEMOS ESTIPULADO ESTE TIEMPO EN FUNCION DE QUE LOS FONDOS PROVIENEN DE OTRA INSTITUCION (PARA QUE SE TOME EN COSIDERACION)

ing. Rufo Acosta Herasme







### AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE VILLA experiencia como contratista



Nombre del Oferente: GROUP ACOSTHERA, SRL.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 5 años.

	Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyect o complet ado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí –Aún No (contratos en curso)-No
	A) Nacionales							
	Construccion del Parque Infantil El Maniel Distrito MunicipalGuayabal	2,892,020.66	Agosto 2024	Agosto 2024		Distrito Municipal de Guayabal	Group Acosthera SRL	SI
	Construccion del Parque infantil Distrito Municipal de Guayabal	976,355.78	Agosto 2024	Agosto 2024	100%	Distrito Municipal de Guayabal	Group Acostera SRL	SI
3	Construccion del Parque del Cementerio de Tierra Nueva	513,890.00	Enero-Abril 2024	Enero-Abril 2024	100%	Distrito Municipal de Boca de Cachon	Group Acosthera SRL	SI
4	Construccion del Letrero en la entrada de Guayabal	480,854.03	Noviembre 2024	Noviembre 2024	100%	Guayabal	Group Acosthera SRL	SI
5	Construccion Parque Infantil	575,000	Noviembre/Dici embre 2024	Noviembre/Diciem bre 2024	100%		Acosthera SRL	SI
6	Relleno y Compactado de calles Barrio Vista al Lago	610,966.01	Noviembre 2023	Noviembre 2023	100%	Municipio de Neiba	Acosthera SRL	SI
7	Soluciones pluviales	1,000.007.66	Junio 2023	Junio 2023	100%	Municipio de Neiba	Acosthera SRL	SI
8	Readecuación y embellecimiento de balneario el Basen de Cerro al Medio	1	Septiembre 2023	Septiembre 2023	100%	Municipio de Neiba	Group Acosthera SRL	SI
9	Plazoleta Duarte de Tierra Nueva	360,918.34	Enero/Abril 2024	Enero/Abril 2024	100%	Distrito Municipal de Boca de Cachon	Group Acosthera SRL	SI
10	Plazoleta Acueducto Trujillo	485,570.00	Enero/Abril 2024	Enero/Abril 2024	100%	Boca de Cachon		
11	Construccion de Aceras Contenes, Barrio nuevo Electrificación de Iluminación, Buenos Aires Mejora del servicio de Agua Potable, Los Bolos	/  	Agosto/Diciem bre 2024	Agosto/Diciembre 2024	100%	Municipio d Postrer Rio	e Group Acosthera SRI	SI -
L	B) Internacionales				-	-		war palaisus (Araba Sanas
		111		1		_L		

Firma:

/UR.02 .2014 DISTRIBUCIÓN Y
COPIAS
Origina
Expediente de
Compras



Ayuntamiento del Distrito Municipal El Guayabal
RNC: 430-05671-5

### Certificación

A quien corresponda...

A través de la presente misiva, le extiendo un cordial y caluroso saludo y al mismo tiempo, CERTIFICAR que la empresa GROUP ACOSTHERA SRL, RNC: 132-73062-3, ha sido CONTRATADA en esta Junta Distrital, específicamente para la Construcción del Parque Plaza sección el Maniel, Distrito Municipal de Guayabal en el periodo Agosto del año 2024. El referido contrato fue por un monto de Dos Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil, Veinte pesos con 66/100 (RD\$2,892,020.66)

 El Parque Plaza el Maniel consta de Gacebo, Piso de Mosaico, Jardineras, Bancos, Herrería e Iluminación.

Dicho trabajo fue recibido de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado.

Sin otro particular, atentamente

Dr. Wander Casanova Medina

Director

Junta Distrito Municipal Guayabal

C/ Juan Pablo Duarte, Esq. Cachoncito No. 62, El Guayabal, Postrer Rio, Independencia. Correo: ayuntamiento09guayabal@gmail.com, Telf. 809-863-2844; 829-559-4093.



Ayuntamiento del Distrito Municipal El Guayabal
RNC: 430-05671-5

### Certificación

A quien corresponda...

A través de la presente misiva, le extiendo un cordial y caluroso saludo y al mismo tiempo, CERTIFICAR que la empresa GROUP ACOSTHERA SRL, RNC: 132-73062-3, ha sido CONTRATADA en esta Junta Distrital, específicamente para la Construcción del Parque Infantil en el Distrito Municipal de Guayabal en el periodo Agosto del año 2024. El referido contrato fue por un monto de Novecientos Setenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco pesos con 78/100 (RD\$976,355.78)

• El Parque Infantil consta de Juegos, Cerca Perimetral e Iluminación.

Dicho trabajo fue recibido de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado.

Sin otro particular, atentamente

Dr. Wander/Casanova Medina

Director

Junta Distrito Municipal Guayabal

C/ Juan Pablo Duarte, Esq. Cachoncito No. 62, El Guayabal, Postrer Rio, Independencia. Correo: ayuntamiento09guayabal@gmail.com, Telf. 809-863-2844; 829-559-4093.



### Junta de Distrito Municipal Boca de Cachón

D.M. Boca de Cachón, Provincia Independencia, R.D. RNC 430-05688-1

Tel.: (829) 744-5121- (809) 356-0991

### **CERTIFICACION**

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo CERTIFICAR que la empresa Group Acosthera SRL. De RNC: 132-73062-3 ha sido contratada de este Distrito Municipal específicamente para la construcción de LA PLAZOLETA ACUEDUTO TRUJILLO de este distrito de Boca de Cachón, dicha plaza consta de jardinería, dos paredes con murales, iluminaciones tanto de la plaza como del letrero de la entrada y un pódium en muro, para la colocación del busto de Juan Pablo Duarte, revestido de porcelanato. Y fue construida durante el periodo Enero-Abril del 2024. En este distrito, el referido contrato fue por un monto de: RD\$485,570.00 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta con 00 centavos).

Estos trabajos fueron culminados de manera satisfactoria, conforme a lo contratado y cubicaciones realizadas en función de dicho presupuesto. Dicha certificación se expide a requerimiento de la compañía Group Acosthera SRL, para los fines de lugar, a los 01días del mes de Julio del año 2025.

Juan Matos Florian Alcalde Distrital





# República Dominicana *Hyuntamiento Municipal de Villa Jaragua*RNC 4-17-00776-2 **Despacho del Alcalde**

### Certificación

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo CERTIFICAR que la empresa GROUP ACOSTERA, SRL. RNC: 132-73062-3 ha sido CONTRATADA de este ayuntamiento específicamente para la CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL del municipio de Villa Jaragua, dicho parque consta de acera rallada, bancos, jardinera e iluminación, y fue construida durante el periodo noviembre-diciembre del año 2024, en el Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco. El referido contrato fue por un monto de: Quinientos setenta y cinco mil pesos con 00/100 (RD\$ 575,000.00)

Dichos trabajos fueron culminados de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado.

Muy atentamente,

<u>Iván Medina Trinidad</u> Alcalde del Municipio de Villa Jaragua

Calle Enriquillo No.5, El Hato, Villa Jaragua, Provincia Bahoruco, R. D. Tel.: 829-245-2234, https://ayuntamientovillajaragua.gob.do
Email: ayuntamientojaragua2020@gmail.com



### . Junta de Distrito Municipal Boca de Cachón

D.M. Boca de Cachón, Provincia Independencia, R.D. RNC 430-05688-1

Tel.: (829) 744-5121- (809) 356-0991

### CERTIFICACION

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo CERTIFICAR que la empresa Group Acosthera SRL. De RNC: 132-73062-3 ha sido contratada de este Distrito Municipal específicamente para la construcción de LA PLAZOLETA DUARTE de este distrito de Boca de Cachón, dicha plaza consta de jardinería, dos paredes con murales, iluminaciones tanto de la plaza como del letrero de la entrada y un pódium en muro, para la colocación del busto de Juan Pablo Duarte, revestido de porcelanato. Y fue construida durante el periodo Enero-Abril del 2024. En este distrito, el referido contrato fue por un monto de: RD\$360,918.34 (Tres cientos sesenta mil novecientos diez y ocho con 34 centavos).

Estos trabajos fueron culminados de manera satisfactoria, conforme a lo contratado y cubicaciones realizadas en función de dicho presupuesto. Dicha certificación se expide a requerimiento de la compañía Group Acosthera SRL, para los fines de lugar, a los 01días del mes de Julio del año 2025.

Juan Matos Florian

**Alcalde Distrital** 



### Junta de Distrito Municipal Boca de Cachón

D.M. Boca de Cachón, Provincia Independencia, R.D. RNC 430-05688-1

Tel.: (829) 744-5121- (809) 356-0991

### CERTIFICACION

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo CERTIFICAR que la empresa **Group Acosthera SRL**. De RNC: 132-73062-3 ha sido contratada de este Distrito Municipal específicamente para la construcción del **PLAZOLETA DUARTE DE TIERRA NUEVA** de este distrito de Boca de Cachón, dicho parqueo consta de jardinería, contenes, aceras, losa en parqueaos, pintura amarilla tráfico y iluminación con torres de metal, base y lámparas solares. Y fue construida durante el periodo Enero-Abril del 2024. En esta sección del distrito, el referido contrato fue por un monto de: RD\$373,935.51 (Trescientos setenta y tres mil novecientos treinta y cinco con 51centavos).

Estos trabajos fueron culminados de manera satisfactoria, conforme a lo contratado y cubicaciones realizadas en función de dicho presupuesto. Dicha certificación se expide a requerimiento de la compañía Group Acosthera SRL, para los fines de lugar, a los 01días del mes de Julio del año 2025.

Juan Matos Florian Alcalde Distrital





RNC 417000278

### **CERTIFICACION**

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo, CERTIFICAR que la empresa Group Acosthera, SRL. RNC: 132-73062-3 ha sido CONTRATADA de este ayuntamiento específicamente para la Soluciones Pluviales del Municipio de Neiba., durante el Periodo Junio del año 2023, Municipio de Neiba, Provincia Bahoruco. El referido Contrato fue por un monto de Un Millón Siete pesos con 66/100 (RD\$1,000,007.66)

Dichos trabajos están siendo recibidos de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado.

Muy atentamente,

Lic. José Darío Cepeda Medina

Alcalde Municipal

Av. 27 de febrero No. 4, Neiba, Provincia Bahoruco, República Dominicana. Web: http://ayuntamiento.gob.do / Teléfono: 809-527-9944 y Cel. 809-881-9904



### Certificación

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo CERTIFICAR que la empresa GROUP ACOSTERA, SRL. RNC: 132-73062-3 ha sido CONTRATADA de este ayuntamiento específicamente para la CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL del municipio de Villa Jaragua, dicho parque consta de acera rallada, bancos, jardinera e iluminación, y fue construida durante el periodo noviembre-diciembre del año 2024, en el Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco. El referido contrato fue por un monto de: Quinientos setenta y cinco mil pesos con 00/100 (RD\$ 575,000.00)

Dichos trabajos fueron culminados de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado.

Muy atentamente,

Iván Medina Trinidad

Alcalde del Municipio de VIIIa Jaragua

Calle Enriquillo No.5, El Hato, Villa Jaragua, Provincia Bahoruco, R. D. Tel.: 829-245-2234, https://ayuntamientovillajaragua.gob.do Email: ayuntamientojaragua2020@gmail.com





RNC 417000278

### CERTIFICACION

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo, CERTIFICAR que la empresa Group Acosthera, SRL. RNC: 132-73062-3 ha sido CONTRATADA de este ayuntamiento específicamente para la Readecuación y embellecimiento del balneario el basen de Cerro al Medio del Municipio de Neiba, durante el Periodo septiembre del año 2023, Municipio de Neiba, Provincia Bahoruco. El referido Contrato fue por un monto de Quinientos Siete Mil Cuatrocientos Sesenta pesos con 20/100 (RD\$507,460.20)

Dichos trabajos están siendo recibidos de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado.

Muy atentamente,

SOLUCIONES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE NEYBA

Lic. José Darío Cepeda Medina

Alcalde Municipal



Av. 27 de febrero No. 4, Neiba, Provincia Bahoruco, República Dominicana. Web: http://ayuntamiento.gob.do / Teléfono: 809-527-9944 y Cel. 809-881-9904





VEIBA

RNC 417000278

### **CERTIFICACION**

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo, CERTIFICAR que la empresa Group Acosthera, SRL. RNC: 132-73062-3 ha sido CONTRATADA de este ayuntamiento específicamente para la *Relleno y Compactado en Calles del Barrio Vista al Lago del Municipio de Neiba.*, durante el Periodo Noviembre del año 2023, *Municipio de Neiba, Provincia Bahoruco.* El referido Contrato fue por un monto de Seiscientos Diez Mil Novecientos Sesenta y Seis con 01/100 (RD\$610,966.01)

Dichos trabajos están siendo recibidos de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado.

Muy atentamente,

Lic. José Darío Cepeda Medina

Alcalde Municipal

Av. 27 de febrero No. 4, Neiba, Provincia Bahoruco, República Dominicana. Web: http://ayuntamiento.gob.do / Teléfono: 809-527-9944 y Cel. 809-881-9904



# REPUBLICA DOMINICANA Ayuntamiento del Distrito Municipal El Guayabal RNC: 430-05671-5

### Certificación

A quien corresponda...

A través de la presente misiva, le extiendo un cordial y caluroso saludo y al mismo tiempo, CERTIFICAR que la empresa GROUP ACOSTHERA SRL, RNC: 132-73062-3, ha sido CONTRATADA en esta Junta Distrital, específicamente para la Construcción del Letrero en la entrada del Distrito Municipal de Guayabal en el periodo noviembre del año 2024. El referido contrato fue por un monto de Cuatrocientos Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro pesos con 03/100 (RD\$480,854.03).

• El Letrero consta de Piso Estampado, Letras en Hormigón Armado, Jardineras, Bancos e iluminación Led.

Dicho trabajo fue recibido de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado.

Sin otro particular, atentamente

Dr. Wander Casanova Medina

Director

Junta Distrito Municipal Guayabal

C/ Juan Pablo Duarte, Esq. Cachoncito No. 62, El Guayabal, Postrer Rio, Independencia. Correo: <a href="mailto:ayuntamiento09guayabal@gmail.com">ayuntamiento09guayabal@gmail.com</a>, Telf. 809-863-2844; 829-559-4093.



### Junta de Distrito Municipal Boca de Cachón

D.M. Boca de Cachón, Provincia Independencia, R.D. RNC 430-05688-1

Tel.: (829) 744-5121- (809) 356-0991

### **CERTIFICACION**

La presente es para saludarles, y al mismo tiempo CERTIFICAR que la empresa Group Acosthera SRL. De RNC: 132-73062-3 ha sido contratada de este Distrito Municipal específicamente para la construcción del PARQUEO DEL CEMENTERIO DE TIERRA NUEVA de este distrito de Boca de Cachón, dicho parqueo consta de jardinería, contenes, aceras, losa en parqueaos, pintura amarilla tráfico y iluminación con torres de metal, base y lámparas solares. Y fue construida durante el periodo Enero-Abril del 2024. En esta sección del distrito, el referido contrato fue por un monto de: RD\$513,890.00 (Quinientos trece mil ochocientos noventa con 00centavos).

Estos trabajos fueron culminados de manera satisfactoria, conforme a lo contratado y cubicaciones realizadas en función de dicho presupuesto. Dicha certificación se expide a requerimiento de la compañía Group Acosthera SRL, para los fines de lugar, a los 01días del mes de Julio del año 2025.

Juan Matos Florian

**Alcalde Distrital** 



### REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO

Postrer Rio, Prov. Independencia, Rep. Dom. 15 de septiembre del año 2025.

### CERTIFICACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente, es para saludarles, y al mismo tiempo CERTIFICAR que la empresa GROUP ACOSTERA, SRL. RNC: 132-73062-3 ha sido CONTRATADA de este ayuntamiento específicamente para la ELECTRIFICACION SECTOR EL MOGOTE del municipio de Postrer Rio, dicha construcción consta de alambre triplay, brazos y lámparas LED, y fue construida durante el periodo agostonoviembre del año 2025, en el municipio de Postrer Rio, provincia Independencia. El referido contrato fue por un monto de: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON 60/100 (RD\$ 763,705.60).

Dichos trabajos fueron culminados de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado y cumpliendo con los plazos establecidos.

Muy atentamente:

FELIX SEGURA CUEVAS
Tesorero Municipal



DIRECCION: Calle Wenceslao Dávila Esquina Gregorio Luperón #01. Postrer Rio, independencia. República Dominicana. Correo: AYUNTAMIENTOPOSTERRIO@GMAIL.COM tel.: 809-860-4495. AYUNTAMIENTOPOSTERRIO@HOTMAIL.COM



### REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO

Postrer Rio, Prov. Independencia, Rep. Dom. 15 de septiembre del año 2025.

### **CERTIFICACIÓN DE OBRA**

Por medio de la presente, es para saludarles, y al mismo tiempo CERTIFICAR que la empresa GROUP ACOSTERA, SRL. RNC: 132-73062-3 ha sido CONTRATADA de este ayuntamiento específicamente para la ELECTRIFICACION SECTOR CAIMONI del municipio de Postrer Rio, dicha construcción consta de alambre triplay, brazos y lámparas LED, y fue construida durante el periodo agostonoviembre del año 2025, en el municipio de Postrer Rio, provincia Independencia. El referido contrato fue por un monto de: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON 60/100 (RD\$ 763,705.60).

Dichos trabajos fueron culminados de manera satisfactoria conforme a cubicaciones según avance del presupuesto asignado y cumpliendo con los plazos establecidos.

Muy atentamente:

FELIX SEGURA CUEVAS
Tesorero Municipal



DIRECCION: Calle Wenceslao Dávila Esquina Gregorio Luperón #01. Postrer Rio, independencia. República Dominicana. Correo: AYUNTAMIENTOPOSTERRIO@GMAIL.COM tel.: 809-860-4495. AYUNTAMIENTOPOSTERRIO@HOTMAIL.COM



### REPUBLICÁ DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO

### CERTIFICACION DE CONCLUSION DE OBRA AQUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos señores.

Quien suscribe, Felix Segura Cuevas, en mi calidad de Tesorero municipal, mediante la presente, CERTIFICO: que las obras "Construcción de Aceras y Contenes, Barrio Nuevo / Electrificación e Iluminación, Buenos Aires / Mejora del servicio de Agua Potable, Los Bolos", asignada a la empresa Group Acostera, SRL, RNC 132-73062-3, mediante contrato CEO-002-2024, fue concluida con un monto de 2,505,909.00

En cumplimiento con las disposiciones y leyes de la Republica Dominicana, le hacemos formal solicitud de la póliza de servicios ocultos por un 10% de los gastos directos según contrato firmado entre las partes.

En la ciudad y municipal de Postrer Rio, provincia Independencia, Republica Dominicana, a los 30 días del mes de abril del año 2025.

Felix Segura Cuevas Tesorero



DIRECCION: Calle Wenceslao Dávila Esquina Gregorio Luperón #01. Postrer Rio, independencia. República Dominicana. Correo: <u>AYUNTAMIENTOPOSTERRIO@GMAIL.COM</u> tel.: 809-860-4495. <u>AYUNTAMIENTOPOSTERRIO@HOTMAIL.COM</u>

### No. EXPEDIENTE

### AMVJ-CCC-CP-2025-0001

20 de octubre de 2025 Página 1 de 3

### AYUNTAMIENTO MIUNICIPIO VILLA JARAGUA

### **CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**

1. Cargo propuesto:

INGENIERO.-

2. Nombre de la firma:

GROUP ACOSTHERA, SRL

3. Nombre del individuo:

RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME.-

- 4. Fecha de nacimiento: 01 DE AGOSTO DE 1976 Nacionalidad: DOMINICANO.-
- 5. Educación:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD). -- INGENIERIA CIVIL.-

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES.- CODIA.-

7. Otras

MAESTRIA EN ALTA GERENCIA DE PROYECTOS.-

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA.-

9. Idiomas

REGULAR.-



# RILA

### 10. Historia Laboral

### 1. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organiz ación	Cargo	Descripción del trabajo
Agosto 2024	Distrito Municipal de Guayabal	Group Acosthera SRL	Ingeniero civil	Construcción del Parque Plaza
Agosto 2024	Distrito Municipal de Guayabal	Group Acostera SRL	Ingeniero civil	Construccion del Parque infantil
Noviembre 2024	Distrito Municipal de Guayabal	Group Acosthera SRL	Ingeniero civil	Construccion del Letrero en la entrada de Guayabal
Noviembre/Di ciembre 2024	Municipio de Villa Jaragua	Group Acosthera SRL	Ingeniero civil	Construccion Parque Infantil
Junio 2023	Municipio de Neiba	Group Acosthera SRL	Ingeniero civil	Soluciones Pluviales
Septiembre 2023	Município de Neiba	Group Acosthera	Ingeniero civil	Readecuación y embellecimiento del balneario el Basen de Cerro al Medio
Enero/Abril 2024	Distrito Municipal de Boca de Cachon		Ingeniero civil	Plazoleta Duarte de Tierra Nueva
Agosto/Dicie mbre 2024	Municipio de Postrer Rio	Group Acosthera	Ingeniero civil	Construccion de Acerasy Contenes, Barrio nuevo / Electrificación e Iluminación, Buenos Aires / Mejora del servicio de Agua Potable, Los Bolos

Cargos desempeñados: INGENIERO.-



### 11. Detalle de las actividades asignadas:

EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS HABITACIONALES Y OBRAS CIVILES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL


### 12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

CONSTRUCCION EN GENERAL.-

### 13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha: 20 DE OCTUBRE 2025







### No. EXPEDIENTE

AMVJ-CCC-CP-20250001

20 de octubre de 2025 Página 1 de 3

PAR.

### AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA

### **EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL**

### **Currículum Vitae**

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: ACOSTA HERASME

2. Nombre: RUFO RAFAEL

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: NEYBA, 01 DE AGOSTO DE 1976

4. Nacionalidad: DOMINICANO

5. Estado Civil: SOLTERO

6. Formación: INGENIERO

Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C/ Proyecto No.3-A, Las Malvinas Neyba, Prov. BAHORUCO, Cel. (829)-766-3293 y (809)-527-3290 y E-MAIL: acosthera@gmail.com

7.

Instituciones	Fecha	Titulación
UNIVERSIDAD AUTONOMA	De (2005) A (2009)	INGENIERIA CIVIL
DE SANTO DOMINGO -UASD-		
UNIVERSIDAD UCATEBA (ALTA	De (2019) A (2025)	MAESTRIA
GERENCIA DE PROYECTOS)		
A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-	*	

8. Conocimientos lingüísticos: SI.-

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna	5	5	5
INGLES	AVANZADO	4	4	4
,			DISTRIE	

Original 1 – Expediente de Compras



/UR.10.2012

P.R.A.

- 9. Afiliación a organismos profesionales: SI.- COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES.- CODIA.-
- 10. Función actual: MIEMBRO.-
- 11. Otras competencias. (informática, etc): SI.- MANEJO DE TODOS LOS PROGRAMAS INFORMATICOS, INCLUYE AUTOCAD.-
- 12. Años de experiencia profesional: 20 AÑOS
- 13. Cualificaciones Principales: INGENIERO CON EXPERIENCIAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES. -
- 14. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción de proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

1. Experiencia Profesional: Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organiz ación	Cargo	Descripción del trabajo
Agosto 2024	Distrito Municipal	Group Acosthera	Ingeniero civil	Construcción del Parque Plaza
	de Guayabal	SRL		
Agosto 2024	Distrito Municipal	Group Acostera	Ingeniero civil	Construcción del Parque infantil
	de Guayabal	SRL		
Noviembre	Distrito Municipal	Group Acosthera	Ingeniero civil	Construcción del Letrero en la
2024	de Guayabal	SRL		entrada de Guayabal
Noviembre/Di	Municipio de Villa	Group Acosthera	Ingeniero civil	Construcción Parque Infantil
ciembre 2024	Jaragua	SRL		
Junio 2023	Municipio de Neiba	Group Acosthera	Ingeniero civil	Soluciones Pluviales
		And the second s	and a province on the part of the state of t	PIOTOIDIIOIAN

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras

/UR.10.2012

		SRL		
Septiembre 2023	Municipio de Neiba	Group Acosthera	Ingeniero civil	Readecuación y
2020		SRL		embellecimiento del balneario el Basen de Cerro al Medio
Enero/Abril 2024	Distrito Municipal	Group Acosthera	Ingeniero civil	ridzolota Duarto
	de Boca de	SRL		Nueva
	Cachon		Lioro obili	Construcción de Aceras y
Agosto/Dicie mbre 2024	Municipio de	Group Acosthera	Ingeniero civil	Contenes, Barrio nuevo /
e e	Postrer Rio	SRL		Electrificación e Iluminación,
				Buenos Aires / Mejora del
				servicio de Agua Potable, Los
				Bolos

2.

### 3. Varios.

- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias:
- c. TELEFONOS

Firma



/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



### Ing. RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME

C/ Proyecto No.3-A, Las MalvinasNeyba, Prov. BAHORUCO., Cel. (829)-766-3293 y (809)-527-3290 y E-MAIL: <a href="mailto:acosthera@gmail.com">acosthera@gmail.com</a>

### A) Potencialidades:

Tengo la experiencia en la dirección y supervisión de obras, formando en cuenta el cronograma de Obras, para lograr cumplimiento con el tiempo programado, la calidad especificada y los costos mínimos, al igual manejar los ajusteros y operarios, hacer contratos o subcontratar trabajos por ajuste en la obra, previa autorización de precios y con la disciplina laboral. Realizo cuantificación a partir de levantamientos (cubicaciones), nóminas y ejecutar pagos de personal de obra, así como también el manejo de cualquier sistema de transportación. (Superintendente de Obras). Vehículo propio.

### B) DATOS LEGALES DE INGENIERO CIVIL E IMPUESTOS (Persona Física):

- 1.- Cedula/Licencia de Conducir No.: 922-00022553-6
- 2.- Licencia de Construcción Exequátur No.:813 y Colegiatura No.:24145

### C) DATOS EDUCATIVOS:

- 1.- INGENIERO CIVIL (Universidad Autónoma de Santo Domingo) UASD-2005
- 2.- DIPLOMADO EN FORMACION Y GERENCIA POLITICA UNIBE, USAID, Intec-2006
- 3.- FACILITADOR DE LA FORMACION PROFECIONAL INFOTEP-2009
- 4.- MAESTRIA EN ALTA GERENCIA DE PROYECTOS, univ. UCATEBA 2019

### **CURSOS Y MANEJO DE PROGRAMAS:**

- 1.-OPERADOR DE COMPUTADORAS (DOS) Centro de Capacitación Computarizada, 1992 Neyba
- 2.-INGLES BASICO (3ser NIVEL) Instituto Dominico Americano, 1995 Sto. Dgo.
- 3.-ISO-9000 BASICO, LAS 9'S y Herramientas y Técnicas de Calidad Sinergia S.A.2000 Sto. Dgo.
- 4.-Interpretación, Implementación y Documentación ISO-9000 CODETEL, 2000 Sto. Dgo.
- 5.-Producción Orgánica en Invernaderos, Mancjo y Construcción Auspiciado por el CEDAF 2009
- 6.- Microsoft Windows 7, Microsoft Office (Excel y Word) y Internet.
- 7.- Motivación en el Trabajo y Autoestima Personal, Dirección General de Desarrollo Fronterizo 2009 (NOTA: Anexo copia de la documentación descrita anteriormente)
- 8.- Programa especializado en Pensamiento Estrategico Urbano (CIDEU-Barcelona, 21 Nov-2021)
- 9.- La estrategia urbana como activadora de sistemas de innovación (CIDEU-Barcelona 15-Oct-21)

### D) EXPERIENCIA LABORAL:

- A) Construcción Centro de Acopio Lechero (1996 ASOGANE Inc. Neyba 809-527-3590)
- B) Encargado de Obra (1997 Construcción Edif.16 Apart. Alcarrizo V, Ing. Zang Reyes Sto. Dgo.)
- C) Digitador-Encuestador (1998 Dept. MERCADOTECNICO DE BRUGAL & Co.)
- D) ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES, Construcción NAVE INDUSTRIAL y CONDUCTOS SUB-TERRADOS FIBRA OPTICA CODETEL desde 1999-2003 en CONSTRUCA CxA 809-227-5541 Sto. Dgo.
- E) Remodelación Centro y Oficinas (2004VISION MUNDIAL Neyba 809-527-3950)
- F) Encargado de Transporte y Operaciones en Grúa, ZAFRA AZUCARERA 05-06 (2006CONSORCIO AZUCARERO CENTRAL) Barahona Tel.:809-524-3421. (Soy contratista de Equipos desde el 2008).

- G) Construcción EMPACADORA DE BANANO y Pozo (2007 PROPESUR y Plataforma Vida Ong's Batey 6, proyecto de la COOPERACION ESPAÑOLA)
- H) Ingeniero Encargado de Obra la Construcción del: Proyecto Apícola "EL TAMARINDO" sección del Municipio de Galván, por IDEAC (Agencia Española) ing. Javier Méndez CEL: 809-883-6694
- I) ELAVORACION Y EJECUCION proyecto de Construcción Oficina, Almacén y Tienda (
- 2008COOPAGANE Neyba 809-527-3792 y 809-496-1029 ) COOPERACION FRANCESA.
- J) Encargado de la Oficina Ejecutora Baoruco 2008-10 y Ingeniero de la Regional Sur 2011, DGDF, **Dirección**General de Desarrollo Fronterizo TEL.OFIC. 809-527-329
- K) Construcción Acueducto EL VALLE, Canalización y Puente ARROYO EL SERRO y Camino Vecinal PIE -LA LOMA (2008 Presupuesto Participativo Ayuntamiento Municipal de JARAGUA-Neyba 829-868-2854 y 809-986-4604)
- L) Construcción SECADEROS DE CAFE, tipo invernadero. Cedeso Ongs 809-527-3878
- M) ELAVORACION Y EJECUCION proyecto de Construcción FABRICA DE QUESO Y YOGUR Asogane'ongs Inc. 809-527-3792 Auspiciado por la USAID-REDFONDER 2010-11.
- N) Construcción Centros Comunales Batey No.3 y 1 (2011VISION MUNDIAL Neyba 809-527-3950)
- O) SUB-CONTRATISTA de DiprecaltCxA 809-686-2001 (Construcción Carretera San Juan Barahona-2012
- P) Construcción de Canal Soterrado del Proyecto del IAD AC LAS TRES LUCES, Neyba, 809-815-0066.
- Q) Construcción Sala de Ordeño Tipo C del Proyecto del FEDA para ASOGANE, INC. Neyba.
- R) ingeniero residente de la Construcción del "Centro de Educación Especial", contratista Angelica Terrero
- S) Gernete de Group Acosthera SRL (Desde Agosto de 2022 hasta la Fecha, Realizando mas 15 proy.)

### E) REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES:

- 1,- COOPERATIVA DE GANADEROS DE NEYBA, Gerente Orlando Duval (809)-496-1029
- 2,- BISMOZ COMUNICACIONES Lic. Mozart De Lancer (809)-566-2668 Sto. Dgo.
- 3,-Prof. Manuel Antonio Paula (Senador de La República) Cel.(829)-641-2587 prov. Bahoruco

NOTA:

Vehículo propio: Toyota Hilux 2006

In March

Ing. Rufo Acosta Herasme 829-766-3293



LUGAR DE NACIMIENTO:

NEYBA, R.D. FECHADE NACIMIENTO. 01 AGOSTO 1976

MACIONAL 1999
MA

RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME



UBICACION DEL COLEGIO
ESCUELA BASICA ARZOBISPO V
CENTRO DE LA CUDAD
AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 2
DIRECCION DE REDICENCIA
SÁNICHEZ CISSIII 52
RECTOR
CENTRO DE LA CUDAD
RUMICIPIO
RUMICIPIO
RUMICIPIO
REBIRA.

922-8022551-6 922-8022551-6 922-9022551-6 922-91-2017-91-90011927 922-91-2017-91-90011927

A Cartañas

IDDOM022002255<363<<<<<<< 7608014M2408013D0M<<<<<<< ACOSTA<HERASME<<RUFO<RAFAEL<<<







COLEGIATURA. 11145

Loma Presidente







### EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y

Otorgan el presente diploma a:

por haber aprobado el

## CURSO DE FORMACIÓN Y GERENCIA POLÍTICA

Curso Impartido en J. F. Biglico Da. Juve nua Duración de 72 horax y se llevo a cabo desde (1. 1875). (10) (1.0): Dado en Santo Domingo. Distrito Nacional. Capital de la Republica Dominicana a los (1. 1886). (1. 1875). (1. 1875). (1. 1875). (1. 1875).

El Curso imparido en

POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD ISERDAMERICANA

Careta Conver

POR LA COORDINACIÓN AGADÉMICA
DEL PROGRAMÁ DE FORMACIÓN Y GERENCIA POLITICA

POR LA DIFECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO ,



### Certificado de Aptitud Profesional Docente

### RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas Correspondientes, que le acredita como:

### **FACILITADOR DE LA FORMACION** PROFESIONAL

Con una duración de

120

horas

Impartido en

Instituto Tecnologico De Saber

En virtud de lo establecido en la Resolución que rige la expedición de Titulos, Certificados y Constancias

Dado en

Azua de Compostela

ADRIL

República Dominicana del año 2009

con et número

del mes y registrądą en el libro

lelio 157

LIC SANTACUEVAS

ter agrado de Rom no a scolorio de scientificación

LIC MANE PEREZ



### Universidad Autonoma de Santo Domingo

Primada de América

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: La cuante

Rufa Rafael Jerisha Herrismi

ha cursado en la Facultad de Ingenieria y Arquiteclura, Oscuela de Impenieria (ivil de esta Universidad, los estadios requeridos y ha sido aprobado en los exâmenos correspondientes.

Por lante, ha venido en otorgarle y le otorga et ddulo di

### Ingeniero Civil

Y para que sea notorio y constante le expide el presente Liptoma firmado y sellado en Lanto Lomingo, Listrito Nacional, República Lominicana, hoy dia 28 de - octubro - de 2005

> Lic. Rederla Regan Topola Rechts

Ary. Dominyo Antonia Gimene; Documso de la Fracultad

### Dominico

### DESCRIPTION CARRESTS AND LANGUES AND RESERVED AND RESERVED ASSESSED ASSESSED.

### DEPARTAMENTO DE REGISTRO

RAIC 401-004118

Mamericano " 5-30525 Houtro. Accordingues in the caraca

o : AD-18-OTAL INCLUDED RESERVE OF THE RESERVE OF T

ELLIER RAMES

(C) CLO 96/1	CURSO	į
EN APROGADO	AD-18-020	1
T BESTELLE	MA 1 12 . 12 1	

NIVEL HORE OF FEW PURE CONTROL OF STREET OF STREET 
NO DETENDED ANTERIOR

( APRECIAGO ESTUDIANTE: REQUERDE QUE SU TREPRIBEDER ET LE 10 % 10 PER DECEMBRE DE 2.00 A.M. A 1200 F.H. Y 18 2000 F.H. A 4 PR. C.F. THICH DE CLASSES: / /



### INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

ANC 401-004178

Matriculpomia(co-30598

Nombre: ACOSTA IELACIA, 148 0 175711

AMERICANO : AD-18-02AF Instructor : SECTO ALCANTARA, ROCTO

C16LO 96/2

CURSO

HORA MIVEL

OHLO

COCTA 37% 1. 110

APROBADO AD-18-03AF

375 (1) \*

03 6:00-10:00FM Vicines 02 6:00-10:00FM Vicines

the server and the time

APRECIADO ESTUDIANTE: RECUERDE QUE SU INSCRIPCION ES EC DIA 12 DE MARZO DE 9:00 A.M. A 1:00 P.M. Y DE 2:00 P.M. A 6:00 P.M. INICIO DE CLASES: //

Sinergia, S.A.
CONSULTORIA EMPRESARIAL

Otorga a:


### Prufo Seosta

la presente Constancia por haber asistido al Curso

## HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE CALIDAD

Con una duración de 24 horas, dictado en el mes de Marzo del 2000.

Santo Domingo, 12 de Diciembre del 2000



Otorga a:

### Rufo Acosta

la presente Constancia por haber asistido al Curso

### LAS 9 S

Con una duración de 8 horas, dictado en el mes de Marzo del 2000.

Santo Domingo, 12 de Diciembre del 2000





### Simergia, s.A.

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Otorga a:

Rufo Scosla

la presente Constancia por haber asistido al Curso

### ISO 9000 BASICO

Con una duración de 8 horas, dictado en el mes de Marzo del 2000.

Santo Domingo, 12 de Diciembre del 2000

SINERGIA Capacitación







### Otorgan el presente Certificado a

## Rufo Acosta Herasme

Por su participación en el curso

# Producción Orgánica en Invernaderos

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. Inc.- CEDAF, Santo Domingo, República Dominicana Celebrado el 6 de febrero 2009,









NEW NEW PROPERTY OF THE PROPER

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (DGDF)

Stato Ratael Glosta Crasime

Rato del 2009

Rato del 2009

Rato del 2009

Sinda de jeus florentino del 2009

Sinda del general Experimento del 2009

Sinda del general Experimento del 2009

Sinda del general del general del 2009

Sinda del

### UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA - UCATEBA -



### DIRECCIÓN DE REGISTRO

"Creada como Institución de Educación Superior por el Decreto N° 231-95, elexada a la categoría de Universidad por el Poder Ejecutivo mediarda el Decreto N° 770-04 del 9 de agosto del 2004"

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			en e
Morrious Morrious	20190519 RUFO RAFAEL	Phograma	MAESTRÍA EM ALTA GERENCIA
Apelidos Sexo	ACOSTA HERASME Masculino	Cód-go de Carrera	MAG-001
Lugar de Nacimiento	NEIBA, BAHORUCO	Nivel de Ingreso	Postgrado Nuevo Ingreso República Dominicana
Fecha de Macimiento	01 de Agosto del 1976	Titula Artienar	
Macionalidad	DOMINICANA	finstitucion de Pirocedencia	ı
Nº de Cédula o Pasapo	ode 922-0022553-6	Año de Expedición	
Flecha de Aldmisión	28 de Marzo del 2019	Localidad	

CLAVE.	NOMBRE DE ASIGNATURA	CR	CAL	L.PTOS.	CLAVE NOMBRE DE ASIGNATURA CR. CA	LPIOS.
ABRIL-JUNIO 2019	9				OCTUBRE-DICIEMBRE 2010	
MAG-101	Teoris y Ladorazgo Organizacional	- 8	A	12	1534G-601 Desarrollo de la Recuologia y Sus Cambios B A	12
MAG-102	Métodos Cuantitativos paraiGenestes	3	A	32	MAG-602 Éncay Responsibilidad Social 2 A	08
Fatalles:		ds		24	Statistics: S	20
Butties Custolmester	ed a 1000				Bradice Contringuested : 4,000	
Indice Acamalada;	2,00				Indice Acamulado: INC	
JULIO-SEPTIEME	DRE 2019				ENERG-MARZO 2021	
MAG-201	Gerencia de Marketing	3	A	12	MAG-701 Taller Avançado de Investigación 3 A	1.3
MAG-202	Gerencia Financiera	3	836	5)9	Fatales:	12
Katulen:		46		29	Endine Cuadrimentral : 4.80	
Gedior Contribution	983.8. 1 fe				Endice Acumulade: 3:82	
Indian Acumulada:	.8.79					
					ASSRIE26 7/402 2003	
OCTUBRE-BICIE	MBRE 2019				MAG-800 TESIS 6 B	19
MAG-301	Gerencia de Proyectos	3	A	12	Totales: 6	18
MAG-302	Derecho Empresarial	3	4	12	Indice Custeinestrat: 300 . I CTA I INITA	
Totales:		6		24	Indice Charles (1) DE ESTA LINEA	
Andine Cunteiments	2 ilx				NO SE HA ESCRITO NADA	
Undice Novemelade:	3.93				MOSE HA ESCRITO MADA	

### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 | ### 2013 |



NO S	EH	Aportion .	SERFFE-NADA		POWER GENERAL HONOR ACADEMICO:		Fecha de Expedición 28 de Agosto del 28 Fines de Expedición Personal
-	NOT	AS: Eq	uvalencia de Calificación	Total cr	ednos de la Carrera	844	Table
90-100	A	4.0	Excelente	Total an	edisos Convalidados	000	1
80-89	88	30	Bueno	Total co	ėdnos Walidados	900	D
70-79	C	2:0	Suficiente	Total co	ednos Aprohados	0095	Robert monte
185-69	20	11:00	Insuficiente-reprobado	Total en	adnos Reprobados	1009	
11-130	iF	DD	Reprobado		KEVENDA		1
0.0	FI	0.0	Reprobado por inasistencia excesiva	Ct	Créditos de la asignat	ura	IR' ROBERT ALCIDES DE JESUS MONTAS TERU
				Cal	Calificación obtenida en	fetras	DIRECTOR(A) DE REGISTRO
				35.4	Per Cotenidas		





El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano certifica que:

### Rufo Rafael Acosta Herasme

Ha culminado satisfactoriamente el:

Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano XVI Edición 2021

Laura Pérez Castaño Secretaria General de CIDEU

(10)

Barcelona, 21 de noviembre de 2021





El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) certifica que:

### Rufo Rafael Acosta Herasme

Ha participado en el Seminario virtual:

"Modelo HIP: La estrategia urbana como activadora de sistemas de innovación"

El cual se realizó en el marco de la XVI edición del Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano de CIDEU, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2021, con uma duración de 7,5 horas.

1

Laura Pérez Cassaño Secretaria General de CIDEU

Barcelona, 15 de octubre de 2021

### UNIVERSIDAD CAIOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA



Creada como Institución de Educación Superior por el Decreto No. 231-95 Elevada a la categoría de Universulad por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 770-07 del 09 de Ayoste de 2004

La Universidad Católica Tecnológica de Barahona en cumplimiento con las disposiciones y requerimientos legales vigentes otorga a:

### RUJO RAJAEL ACOSTA HERASME

Por cuanto ha completado satisfactoriamente los estudios y requisitos exigidos que le acredita para el título de:

MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA

Dado en Barahona, República Dominicana, a los <u>18</u> días del mes de <u>Octubre</u> del año <u>2025</u>

Rev. P. Marco Antonio Pércz Pércz

Rector

Registrale legie et Nov. <u>00750</u> Felie: <u>011</u> del Libre de Cortificados y Titules Nov. <u>02</u>



yafiacostah@yahoo.com

809-923-3370 809-549-4011 809-620-3630

9 Calle República de Colombia No.06, Arroyo Hondo II. Santo Domingo, Rep. Dom.

### **DATOS PERSONALES**

- Doc. De Identidad: (022-0015452-0)
- Fecha de nacimiento: ( 27 de Enero del 1973 )

### REFERENCIA

- Lic. Patricia Lora, Gerente Negocios en United Capital, Puesto de Bolsa. Cel.: 809-904-3649
- Lic. Gabriela Tovar ,Gerente NOVUS Tel: 809-877-8809
- Lic. Carlos Pérez. Gerente de Producción y Distribución, AXO Dominicana, S.A. Tel: 809-536-8111, Cel.809-776-4798

### CARMEN MARIA ACOSTA HERASME

### Objetivo

Ofrecer a la institución mis servicios, conocimientos y experiencias en el área a desempeñar, demostrar gran habilidad y disposición en el aprendizaje de técnicas en cualquier labor y entrenamiento.

### **EXPERIENCIA LABORAL**

### Banco López de Haro (Octubre 2009-Actual)

Gerente Sucursal Naco

### PROINDUSTRIA (Septiembre 2000-Octubre 2009)

Asistente de la Sub-Dirección de Contraloría

### Banco Mercantil, S. A.(Junio 1994 – Junio 2000)

Encargada de Operaciones.

- Encargada de Bóveda
   Custodio Coicco Custodio Cajero Automático
- Supervisión de Cajeros
- Supervisión Oficial Nocturno
- Supervisión Servicio al Cliente

### Instituto de Recursos Hidráulicos (Mayo 1993 - Junio

Encargada de Caja Chica

Control de Movimientos de Caja Chica

### FORMACION ACADEMICA

- LICENCIATURA en Mercadeo (Universidad del Caribe)
- DIPLOMADO: EL Fideicomiso, Elementos Esenciales y Tendencias de Vanguardia.
- Análisis E Interpretación De Estados Financieros (Centro De Estudios Monetarios Y Bancarios)
- Requisitos Legales Para Cuentas Y Prestamos (Banco Lopez De Haro)
- Prevención De Lavado De Activo Y Financiamiento Del Terrorismo (Banco Lopez De Haro)
- Servicio Al Cliente (Infotep)
- Servicios Bancarios Y Lineamientos Seguridad De La Información (Lopez De Haro).
- Supervisión Efectiva (Infotep).
- Sensibilización De Riesgo Operación (Banco Lopez De Haro).
- La Correcta Redacción De Informes Y El Empleo De Las Reglas Ortográficas ( Asesoría Estratégica Patricia Piñeiro Marketing Consulting)
- Gerenciandote A Ti Mismo (Infotep)
- Mercados Laborales Y Productividad. Relaciones Humanas En El Trabajo
- Taller De Desarrollo Del Comportamiento Emprendedor



### UNIVERSIDAD DEL CARIBE

El Consejo Superior Universitario otorga a:

### CARMEN MARIA ACOSTA HERASME

El grado de:

### Licenciada en Mercadeo


MAGNA CUM LAUDE

Por haber cumplido con las exigencias y requerimientos académicos legalmente establecidos.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Treinta y Un (31) días del mes de Julio del año Dos Mil Cuatro (2004).

decrea

Registrado con el Número 2139 Folio 69 del Libro de Títulos No. 1



### BANCO LOPEZ DE HARO

Otorga el Presente Certificado a:

## Carmen María Acosta Herasme

Por su participación en el Taller:

Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo


Expedido en la ciudad de Santo Domingo, D. N.,

Héctor Del Rosario Rodríguez

Gerente de Cumplimiento y Prevención de

Soledad Peña Núñez

Gerente de Gestión Humana



### BANCO LOPEZ DE HARO

### Otorga el Presente Certificado a:

## Carmen M. Acosta Herasme

Por su participación en el Taller

Requisitos Legales para Cuentas y Préstamos

Expedido en la ciudad de Santo Domingo, D. N., Abril, 2012.

Mary Angelina Cabral Pimentel

Abogada

Soledad Peña Núñez

Gerente de Recursos Humanos



### Certificado de Participación

Otorgado a:


### **CARMEN MARIA ACOSTA HERASME**

Por haber cumplido satisfactoriamente los requisitos del curso:

### **CORTESIA TELEFONICA**

Impartido en	BANCO MUI	LTIPLE LO	PEZ DE HA	RO S A		
En vii			n la Resoli tificados y		e rige la expedición (	le
		•				
Dado en		Santo Don	ningo	wy w feethy a transport of the state of the	República D	Ominicana
el día 28	del mes	**************************************	Ago	sto	del año	2012
y registrado en	el libro	214	folio	17	con el número	2
-man de control de la control	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	manarasi naansa n		approximational approximation (	mile (x sylv)	

y Certificados



### BANCO LOPEZ DE HARO

### Otorga el Presente Certificado a:

## Carmen María Acosta Herasme

Por su participación en el Taller

Sensibilización de Riesgo Operacional


Expedido en la cludad de Santo Domingo, D. N., Octubre, 2011.

José Alujandro Carrero Rodríguez

Gerente Riesgo Operacional

Soledad Peña Núñez

Gerente de Recursos Humanos



### BANCO LOPEZ DE HARO Otorga el Presente Certificado a:

## Carmen M. Acosta Herasme

Por su participación en el Taller

Prevención Lavado de Activos y Conozca a su Expedido en la ciudad de Santo Domingo, D. N., Mayo, 2012. Cliente

Sonia Patricia Espino Yunes

Gerente de Cumplimiento

Soledad Peña Núñez

Gerente de Recursos Humanos



### Certificado de Participación

Otorgado a:

### CARMEN MARIA ACOSTA HERASME

Por haber cumplido satisfactoriamente los requisitos del curso:

### **SUPERVISION EFECTIVA**

Con una durac	ión de8	Wilatahan managan mana	annug kalanda kapang menggapang nggapakan pagang berdan bermanya			Horas
Impartido en	BANCO MU	LTIPLE LO	PEZ DE HA	ROSA		
En virt			n la Resoli rtificados y		rige la expedic icias	ión de
Dado en	nancje uskonomo z Antika i poposa nakonom kraj dova v svoje	Santo Don	ningo	Fire Child State Contract on the Contract of t	Repúbli	ca Dominicana
el día 17	del mes	,	Octu	bre	del año	2019
y registrado en	el libro	429	folio	357	con el núme	0 1
	Hongaria Regional			Eera	Malsevy gado de Registro, esta y Cartificado	by.
	مو مها الله محق الله الله الله مامل الله الله مامل الله الله المحمد الله الله المحمد ألهم إمها الله				alidar, visite: ww.infotep.gov.do	



### Luis Rodolfo Perdomo Acosta



### Objetivo

Brindar apoyo para resolver dudas o problemas que se presenten en la ejecución de software o en el funcionamiento del hardware y proveer una solución integral frente a las dificultades que se presenten. Mejorar la experiencia del usuario, Automatizar procesos rutinarios. Crecer y contribuir al crecimiento de la empresa, Demostrar capacidad de trabajo.

Información de contacto

Celular: 1(809) 675-0150

lperdomac@gmail.com

Calle Republica de Colombia no.06, Arroyo Hondo 2., Santo Domingo, República Dominicana.

### EXPERIENCIA LABORAL

Enero 2022– actual Administrador de Redes y Calidad • Seguriasa

Julio 2021– enero 2022

Soporte Técnico • Quala Dominicana

Abril 2018– junio 2021

Soporte Técnico • Mercadom

Mayo 2013- marzo 2018

Operador centro de emergencias/Monitoreo de cámaras, alarmas y GPS. • Security Force

### **EDUCACION**

Universidad autónoma de Santo Domingo (Lic. En informática)

Universidad autónoma de Santo Domingo Cursando (Diplomado en ciberseguridad)

Universidad abierta para Adultos Cursando (Posgrado Habilitación Docente informática)

**Instituto técnico Víctor Estrella Liz** Bachiller (técnico En informática)

**Universidad Apec** Ingles Avanzado

Infotep

Programación Python

**BASC dominicana** Auditor Interno Norma V6 BASC



### Certificación

Por cuanto LUIS RODOLFO PERDOMO ACOSTA

Del Centro Educativo INSTITUTO POLITECNICO VICTOR ESTRELLA LIZ

Ubicado en el Distrito Educativo N°. 1504 de DISTRITO SANTO DOMINGO NOROESTE

Regional de Educación N°. 15 de SANTO DOMINGO

Aprobó el Plan de Estudios y las Pruebas Nacionales de Conclusión, correspondientes:

- al Bachillerato, Mención TÉCNICO EN INFORMÁTICA
- a la Educación Media, Modalidad TÉCNICO PROFESIONAL
- en el año escolar 2011 2012 Convocatoria PRIMERA CONVOCATORIA
- del centro Educativo Código N°. 01044317 -M-A Estudiante Código N°. LPA9505050001

Esta certificación se expide a los 20 días, del mes de abril del año 2021

Director(a) Dirección de Evaluación de la Calidad

Axecce phoper

Director(a) Dirección de Acreditación y Titulación





Esta certificación sera válida siempre y cuando no presente borraduras ni tachaduras en su contenido



# El Capítulo de BASC de la República Dominicana

### Certifica que:

## Luís Rodolfo Perdomo Acosta

SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.

Aprobó la capacitación de:

## Auditor Interno del SGCS BASC V6-2022

Realizada del 08 al 29 de Noviembre de 2022 con una intensidad de 16 horas virtuales.

Este certificado se expide en la ciudad de Santo Domingo, a los 29 días del mes de Noviembre de 2022.





Raldy Santos
Coordinador de Capacitaciones y Eventos
BASC DOMINICANA



### Universidad Autónoma de Santo Domingo

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes : Por cuanto

Luis Rodolfo Perdomo Acosta

ha cursado en la Facultad de Cioncias, Escuela dere Exparmatica de esta Upniversidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y kastorga el título de

Licenciado en Informática

Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día 15 de agosto

Registrado lujo d N° 322601 Tolio <sup>9492</sup> del libro de grados y litulos

Decano de la Facultad



### Eddys M. Subervi Medina

C/ Estrella No. 5, Los Frailes II, Santo Domingo Este, R. D. CEL.: (809) 669-4488
e-mail: eddys manuel01@hotmail.com

### Datos personales:

Cédula

: 022-0030422-4

· Lugar de Nacimiento

: Neyba, Rep. Dom.

Fecha de Nacimiento

: 26 de Abril 1985

Estado Civil

: Soltero

### Habilidades Personales.

Iniciativa, Sentido de Responsabilidad, Capacidad para Trabajar en Equipo, Facilidad de Aprendizaje, Buenas Relaciones Humanas, Fácil Adaptación al Ambiente de Trabajo.

### Objetivos

Aportar mis conocimientos y habilidades conforme a las necesidades de la empresa y al mismo tiempo adquirir experiencias que ayuden a mi crecimiento personal y laboral.

### Preparación Académica.

Ingeniería Eléctrica. Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Séptimo Cuatrimestre.

### Formación Técnicas

Electricista Industrial.

(Escuela Vocacional FFAA)

- Electricista De Mantenimiento Eléctrico Industrial .(INFOTEP)
- Electricista Instalador De Plantas Eléctrica De Emergencias.(INFOTEP)
- Programador De PLC Asistido Por Computadora. (INFOTEP)
- Programador básico de PLC

(INFOTEP)

Electricistas En Controles Eléctrico Industrial.

(INFOTEP)

- Electricista Instalador Industrial.

(INFOTEP)

- Electricista Instalador Residencial.

(INFOTEP)

### Conocimientos Obtenidos

- · Instalaciones Industriales.
- · Mantenimientos Eléctricos.
- Instalaciones y Mantenimiento de Generadores Eléctricos.
- Instalaciones y Mantenimiento de Aires Acondicionados.
- Manejo de Computadoras.

Experiencias Laborales.

### FORMULARIOS COMERCIAL

Encargado del Área de Electricidad

### DELMAR

· Brigadista Corte y Reconexión


### Referencias Personales.

Ing. Raider Pérez. Tel.: 829-303-5870

Ing. Rufo Rafael Acosta Herasme. Tel.: 829-766-3293

Ing. Julio Novas. Tel. 829-646-7240





Clave Única de Registro de Población EXTRANJERO 

Folio Digital d41a727b-3a44-47eb-971d-73505a0c0f09

88636686

https://www.siged.sep.gcb.mx/titulos/autenticacio

Datos del profesionista

**EDDYS MANUEL** 

Normbree(s)

SUBERVI

Primer Apellido

MEDINA

Segundo Apellido

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ADMINISTRACIÓN

Nombre del perfil o carrera

520335

Clave del perfil o carrera

Datos de la institución

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LATINOAMERICANA EN LÍNEA

Nombre

20111184

Número del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)

Lugar y fecha de expedición

CIUDAD DE MÉXICO

Entidad

2025-05-19

Fecha

Responsables de la institución

RECTOR. DAVID STOFENMACHER

Firma electrónica de la autoridad educativa

Nombre:

THALIA CONCEPCIÓN LAGUNAS ARAGÓN

Cargo:

DIRECTORA GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN

No. Certificado:

000010000000510871752

Sello Digital:

bQzNHAiPB3XEbl2SFIW/FOeT3QbfS2zcvG7Ap7vA9RxL/8y6WQ9gsZyjjLTpzxLZbsO/167m6Kw2Grl02BGPyj1s6sdj05t TpcVr7yfmysliHt7gbhwTlWMe9Q9pc7QKAXmcviplD79F0ay/Lvi1y3w/WsgXOupaTbinW/GOL/MulevnRmYsQl+bHm9F007Y +OFWOQgFXZb3WBWQA3CP635vWkrhxxvEPfROvUbzCdvfj/5tgMO78lBnQ+VpuhSvls7T98/zqfuk7O0HUfWA56+uHfM RcqaXg0+8p2Trr7JQDg9TKu3rNEm8ngflsR/2VpSqvf8ZV1+iLJ06mHMLqlerog==

Fecha de Autenticación:



La presente constancia de autenticación se expide como un registro fiel del trámite de autenticación a que se refiere el Artículo 14 de la Ley General de Educación Superior. La impresión de la constancia de autenticación acompañada del formato electrónico con extensión XML, que pertenece al título profesional, diploma o grado académico electrónico que generan las Instituciones, en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite inherente al mismo, en todo el territorio nacional.

La presente constancia de autenticación ha sido firmada mediante el uso de la firma electrónica, amparada por un certificado vígente a la fecha de su emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1; 2, fracciones IV, V, XIM Y XIV; 3, fracciones IV, II; 7; 8; 9; 13; 14; 16 y 25 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada; 7 y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

La integridad y autoria del presente documento se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública por medio de la siguiente liga: https://www.siged.sep.gob.mx/titulos/autenticacion/, con el folio digital señalado en la parte superior de este documento. De igual manera, se podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR. 



GERENTE REGIONAL

Institute Nacional de Farmación Técnico Profesional

el Certificado	Otorga de Aptitud Profesional
A EDDYS M	TANUEL SUBERVI MEDINA
Por haber aprobado satisfa INSTALACIO	ctoriamente las pruebas correspondientes a NY MIANTENIMIENTO ELECTRICO
Por lo cual se le expide el	presente Certificado que le acredita como
ELECTRIC	ISTA INSTALADOR INDUSTRIAL
	Impartido en Barahona
Según lo estableci	do en el Artículo 5to., inciso 7mo.
	de 1980 del INFOTEP
Expedido en la ciudad de	AZUA REP. DOM.
el día 12 del mes de 025 pregistrado en el Libro 025	Septiembre del año 2005

ENC REGISTRO ESTADÍSTICA Y CERTIFICADOS



Otorgado a:

### **EDDYS MANUEL SUBERVI MEDINA**

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas Correspondientes, que le acredita como:

PROGRAMADOR BASICO DE PLC

Con una duración de	70	HORAS	horas
Impartido en	- National Control of	CENTRO TECI	NOLOGICO
		n la Resolució tificados y Co	on que rige la expedición de onstancias
Dado en	SAN	TO DOMINGO, D.N	República Dominicana
el dia <u>15</u> del mes y registrado en el libro		Julio folio	del año 2006 473 con el número 8
MATRACLE A PINEDA Gerente Regional			Encargado de Registro, Estadísticas



# Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional

## Otorga el Certificado de Aptitud Profesional

R

### EDDYS MANUEL SUBERVI MEDINA

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas correspondientes a INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO

Por lo cual se le expide el presente Certificado que le acredita como

ELECTRICISTA INSTALADOR INDUSTRIAL

Impartido en Barahona

Según lo establecido en el Artículo 5to., inciso 7mo. de la ley 116 de 1980 del INFOTEP

Expedido en la ciudad de	AZUA RI	EP. DOM.
el día 12 del mes de 02 y registrado en el Libro 02	Septiembre  25	del año 2005  con el número 17
LIC. LEONEL S. DURAN G.		LICDA, SECOLOGIE A MIREZ ENC. REGISTRO, ESTÂDISTICA Y
GERENTE REGIONAL		CERTIFICADOS



### Otorgado a:

### EDDYS MANUEL SUBERVI MEDINA

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas

Correspondientes, que le acredita como:

ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL

Con una dur	ación de	185 HORAS	Below of the live of the second	horas	
Impartido é	1	CENTRO TE	CNOLOG	BICO	
En virtud o		do en la Resoluc Certificados y (	_	e rige la expedición de ncias	
Dado en		SANTO DOMINGO, D		República Dominicana	1
ei dia	en el libro	Noviembre 017 folio	438	del año11 con el número11	er.
				il . 1020	

Encampado de Registro, Estadisticas y Centificados



### Otorgado a:

### **EDDYS MANUEL SUBERVI MEDINA**

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas Correspondientes, que le acredita como:

PROGRAMADOR BASICO DE PLC

Con una duración de	70	HORAS		horas
Impartido en	The state of the s	CENTRO TEC	CNOLOG	ilCO
En virtud de lo estableci	do en	la Resoluci	ón que	rige la expedición de
Títulos	, Cert	ificados y C	onstar	ncias
		. *	•	
Dado en	SANT	O DOMINGO, D.	N.	República Dominicana
el día <u>15</u> del mes		Julio		del año2006
y registrado en el libro	016	folio	473	con el número8
MAIRADAS LA PINEDA Gerente Regional			En	YANIRA NUREZ ORTIZ cargado de Registro, Estadísticas y Certificados



Otorgado a:

### **EDDYS MANUEL SUBERVI MEDINA**

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas Correspondientes, que le acredita como:

ELECTRICISTA INSTALADOR DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA

Con una duración de	160 HORAS	horas
Impartido en	CENTRO TECNOL	OGICO
En virtud de lo estableci Títulos,	ido en la Resolución c , Certificados y Const	que rige la expedición de tancias
Dado en	SANTO DOMINGO, D.N.	Panública Damini
el día 4 del mes	Octubre	República Dominicana del año 2006
y registrado en el libro	017 folio 268	con el número13
Gerente Regional	Philhidaeco	Paul Regisso England



# Certificado de Aprobación

Otorgado a:

### **EDDYS MANUEL SUBERVI MEDINA**

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas correspondientes que le acredita como:

# DIPLOMADO EN GESTION, ADMINISTRACION Y LIDERAZGO PARA SUPERVISORES Y MANDOS MEDIOS

Impartido en	BALTIMORE	E DOMINI	CANA S A	neuropijan grapalitisis kelektrijanija kom baker regenarj	and company was districted as from 145 with contrasted and complete, - ground place place and development and contrast	Horas
En virt	ud de lo estal Tít	olecido e ulos, Ce	n la Resol rtificados	ución que y Constar	e rige la expedición ncias	de
Dado en el día 18		Santo Dor	ningo		República (	Dominicana
-Albania de la companya del la companya de la compa	del mes		Novie	nbre	del año	2017
y registrado en e	el libro	361	folio	191	con el número	27
	VIII.	de kirindadus saggari		Er	market y fry	Cas

Para validar, visite: http://www.infotep.gov.do





# Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional

## Otorga el Certificado de Aptitud Profesional

a EDDYS M	ANUEL SUBER	VI MEDINA
		pruebas correspondientes a IENTO ELECTRICO
Por lo cual se le expide e	l presente Certi	ficado que le acredita como
ELECTRIC	CISTA EN CONTROL	ES ELECTRICOS
	Impartido en	
	BARAHONA	
	rido en el Artículo 6 de 1980 del II	Sto., inciso 7mo. NFOTEP
Expedido en la ciudad de	AZU	A REP. DOM.
el día 7 del mes de	Noviembre	del año 2005
p registrado en el Libro  LIC. LEONEL S. DURAN G	Folio	LICDA. SACLAS TO MIREZ  ENC REGISTRO, ESTADISTICA Y CERTIFICADOS



# Certificado de Participación

Otorgado a:

### **EDDYS MANUEL SUBERVI MEDINA**

Por haber cumplido satisfactoriamente los requisitos del curso:

### **BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA**

Con una durac	ión de 4					Horas
Impartido en	BALTIMORE	DOMINIC	CANA S A			ander of the desirement of the
En vir			n la Resoli rtificados y	-	ue rige la expedición c ancias	le
Dado en	•	Santo Dor	ningo		República D	ominicana
el día 26	del mes		Octu	bre	del año	2017
y registrado en	el libro	361	folio	175	con el número	26
	Gerente Regional			wilder and desired	Encargado de Registro, Estadístic	as

Para validar, visite: http://www.infotep.gov.do





# Certificado de Participación

Otorgado a:

### **EDDYS MANUEL SUBERVI MEDINA**

Por haber cumplido satisfactoriamente los requisitos del curso:

### REUNIONES EFECTIVAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Con una	duración	de	3		Printf Mathewale (Ingliner melitary) - yelkili musik		Horas
Impartid	o en	BALTIMO	RE DOMINI	CANA S A			
E	in virtud			n la Resolu rtificados y		e rige la expedición o ncias	le
Dado en			Santo Dor	mingo		República D	ominicana
el día	08	del mes		Juli	0	del año	2018
y registra	do en el l	ibro	376	folio	52	con el número	14
	Geren	#15 Ite Regional				Incargado de Registro, Estadístic y Certificados	

Para validar, visite: http://www.infotep.gov.do







### No. EXPEDIENTE

### AMVJ-CCC-CP-2025-0005

20 de octubre de 2025

### AYUNTAMIENTO MUNICIPIO VILLA JARAGUA

Página 1 de 3

### ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: GROUP ACOSTHERA, SRL.

### A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
BERNARDA ANTONIA OCHOA DIAZ	ARQUITECTA ENCARGADA	AQUITECTA	ARQUITECTA ENCARGADA
CED. 001-1153059-8			
.REAGAN MEDINA	MAESTRO CARPINTERO	TECNICO EN CARPINTERIA	MAESTRO CONSTRUCTOR EN CARPINTERIA EN TODO TIPO DE OBRAS CIVILES
CARLOS MANUEL TEJEDA PERDOMO CED. 022-0027853-5	MAESTRO CONSTRUCTOR ALBAÑIL	MAESTRO CONSTRUCTOR	MAESTRO CONSTRUCTOR Y ALBAÑIL EN TODO TIPO DE OBRAS CIVILES
WILKIN ANTONIO MATOS CED.022-0027875-8	CHOFER VEHICULOS LIVIANOS Y PESADO	CHOFER	CHOFER CON LICCENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS LIVIANOS Y PÉSADOS
DARINEL A. DEL VALLE VIZCAINO CED. 225-0024966-3	GUARDA ALMACEN	GUARDA ALMACEN	ESPECIALISTA EN DESPACHO Y ALMACENAMIENT O DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
JOSE MANUEL TEJEDA PERDOMO CED. 402-212.912-8	AYUDANTE	OBRERO	AYUDANTE CONSTRUCCION
ALBERTO SANCHEZ MEDINA CED. 402-4017710-1	AYUDANTE	OBRERO	AYUDANTE CONSTRUCCION

<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino

/UR.010-2012

FRANCISCO FLORIAN NOVAS	AYUDANTE	OBRERO	AYUDANTE CONSTRUCCION
CED.022-0035977-2			,

### B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas:
-CAMPAMENTO DE ALMECEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
-CAMPAMENTO DE CENTRO DE OPERACION
Equipos de medición y herramientas:
1) UNA (1) LUMINARIA MOVIL Y GENERADORA ELECTRICA.
2) UNA PLATAFORMA O REMOLQUE DE 3 EJES CON LONGITUD DE 26 PIES
3) UNA PLANTA ELECTRICA 4) VEINTE (20) SERRUCHOS MANUALES
5) CUATRO (4) CIERRAS ELECTRICAS PARA MADERA
6) DOS (2) LIGADORAS DE HORMIGON CON CAPACIDAD DE 1.5 FUNDAS DE
CEMENTO
7) VEINTE (20) CUBOS PARA CARGAR MEZCLA
8) VEINTE (20) PALAS
9) DIEZ (10) PICOS
10) DIEZ (10) ESCUADRAS 11) DIEZ (10) FLOTAS MANUALES
12) DOS (2) FLOTAS DE HORMIGON
13) UNO (1) COMPACTADOR
14) VEINTE (20) MARTILLOS
Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:

### Transporte:

- 1) UN (1) CAMION VOLTEO DE 16 M3 2) UNO (1) CAMION VOLTEO DE 3 M3 3) UNA (1) CAMIONETA

Otras facilidades:

FLOTA TELEFONICA PARA FACILITAR, COORDINAR Y EFICIENTIZAR LA COMUNICACIÓN PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR.

/UR.010-2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Por este medio autorizo a la AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME en calidad de REPRESENTANTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de GROUP ACOSTHERA, SRL

Firma





#### No. EXPEDIENTE

### AMVJ-CCC-CP-2025-0001

31 de mayo de

Página 1 de 2

### AYUNTAMIENTO MUNIICIPIO VILLA JARAGUA

### **EQUIPOS DEL OFERENTE**

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO VILLA JARAGUA

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO VILLA JARAGUA PROV. BAHORUCO, RD. Contratada a través del proceso referencia AMVJ-CCC-CP-2025-0001de esa Institución.



	Descripción	Potencia <i>l</i> Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción				·		
	Lijadora de Hormigón	1.5 fundas	3	2020	PROPIO	China	RD\$ 360,000.00
	Flotadora de Hormigón	8.75 m2/Hora	3	2020	PROPIO	China	RD\$ 240,000.00
	Maquinas de Cortar Madera				PROPIO	China	RD\$ 250,000.00
	Annua y dia 2000 gay 400 gay 100 da 100 ani 100 da 100				PROPIO		
b)	Vehículos y Camiones				PROPIO		
	Camión Volteo	16 M3	1	1998	PROPIO	Americano	RD\$ 1,100,000.00
	Camiones Daihatsu	3 M3	2	1996 Y 2007	PROPIO	Japoneses	RD\$ 1,700,000.00
	Camioneta Toyota Hilux	4x4 Doble Cabina	2		PROPIO	Japonés	RD\$ 1,600,000.00
					PROPIO		
c)	Otros Equipos	The second discrete control and control to an extension of the second control and the secon			PROPIO		
	Plataforma para movilizar Equipos y Maquinarias	Doble Eje y 26 PL	1	1998	PROPIO	Americana	RD\$ 600,000.00
	Luminarias	7.5 KW/Cada una y 4 Focos/Cada una	2	2017	PROPIO	Japonés	RD\$ 600,000.00
L		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	<u> </u>		and the second s		- Expediente de Compras

Original 1 – Expediente de Compras Copia 1 – Agregar Destino



Planta	as	Varios	Varios	Varios	PROPIO	Varios	RD\$ 250,000.00
Electr	icas,						
Carre		*					
Picos	, Palas, etc.						
Retro	excavadora	315	1	2000	PROPIO	EUROPEA	RD\$1,950,000.00
HTCE	3						
							allakontrados planomente entratados de candes entratos de procesos de como como por proceso de contratos de com
		/					

Firma Joys Hut H.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





#### No. EXPEDIENTE

### AMVJ-CCC-CP-2025-0001

20 de octubre de 2025

#### Página 1 de 1

## AYUNTAMIENTO MUNICIPIO VILLA JARAGUA PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Señores AYUNTAMIENTO MUNICIPIO VILLA JARAGUA

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, RD. Contratada a través del proceso AMVJ-CCC-CP-2025-0001

de esa Institución.

- i- Total de personal
  - a. Personal de dirección y gestión
  - b. Personal administrativo
  - c. Personal técnico
    - Ingenieros: 1
    - Geómetras
    - Capataces: 1
    - Mecánicos: 1
    - Técnicos: 1
    - Operadores de maquinaria: 1
    - Conductores: 2
    - Otros especialistas: 4
    - Obreros y manos de obra no cualificada: 8

Total: 23

- ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
  - a. Gestión de obra
  - b. Personal administrativo
  - c. Personal técnico
    - Ingenieros: 1
    - Geómetras
    - Capataces
    - Mecánicos
    - Técnicos
    - Operadores de maquinaria: 1
    - Conductores: 1
    - Otros especialistas: 4
    - Obreros y manos de obra no cualificada: 7

Total: 1:

Firma

/UR.10.2012

RNC: 1-32-73062-3

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 — Expediente de Compras
Copia 1 — Agregar Destino