
 ESTIMADO  EJECUTADO
TERMINADA 

100%

ENTRE 

80% Y 99%

ENTRE       

51% Y 79%

MENOS 

50%

SIN 

INICIAL

Construcción de Contenes Manen Tula-

Pichardo
El Maniel 490,000.00   X

Construcción de Contenes en Ramales y

Calle Mercedes
Alto Velo 490,000.00   X

Construcción Verja Perimetral Apartamentos Villa Progreso 490,000.00   X

Construcción de Contenes Calle

Restauración Arriba
El Otro Lado 490,000.00   X

Construcción de Parqueo-Boulevard parte

Frontal Cementerio
Tunal Abajo 839,829.00   160,376.51    X

Construcción de Contenes Fe y Alegría-

Inicio Bombita
La Madre 490,000.00   X

Electrificación e Iluminación C/Juan 

Segundo Méndez (antigua C/H)
Barrio Brisa 490,000.00   X

Mantenimiento Camino Las Cañitas-Yerba 

Buena
Las Cañitas 285,000.00 X

Mantenimiento Camino Guayubín-Arroyo 

Seco-Hoyo de Julián
Mata de Naranja 285,000.00 X

Electrificación e Iluminación Pie de la Loma 345,000.00 X

Mantenimiento Camino El Barro-La 

Esperanza
El Barro 285,000.00 X

Construcción de Aceras y Contenes Alto Velo 495,000.00   490,011.13    X

Construcción de Aceras y Contenes Los Guayacanes 678,000.00   648,671.30    X

Electrificación parte Norte Barrio Brisa 436,000.00   431,891.37    X

Construcción de Aceras y Contenes Calles

parte Arriba (Norte)
La Madre 495,000.00   488,131.68    X

Construcción de Aceras y Contenes Calle

Kikaro y Lucas Carnavá
El Otro Lado 436,000.00   430,230.66    X

Construcción Acueducto La Cidra-Majagual La Cidra-Majagual 275,600.00   98,650.00 X
Se continua su ejecucion en 

2022

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

AÑO

2021

RD$

NIVEL DE AVANCE

OBSERVACIÓNOBRAS PROGRAMADAS

PRESUPUESTO

SECTOR/SECCIÓN

ABRIL 2021-ABRIL 2022

OBRAS DEL  PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 



 ESTIMADO  EJECUTADO
TERMINADA 

100%

ENTRE 

80% Y 99%

ENTRE       

51% Y 79%

MENOS 

50%

SIN 

INICIAL

AÑO

NIVEL DE AVANCE

OBSERVACIÓNOBRAS PROGRAMADAS

PRESUPUESTO

SECTOR/SECCIÓN

Construcción Canaletas Barrio Enriquillo 495,000.00   490,334.79    X

Culminación Proyecto Eléctrico Pie de La Loma 263,452.00   259,561.97    X
Por lo daños de la tormenta Fred 

de intervieron los cominos

Construcción Camino Guayubín-Arroyo

Seco
Mata de Naranja 303,000.00   302,543.60    X

Construcción Camino El Barro-La

Esperanza
El Barro 286,200.00   273,374.00 X

Acondicionamiento Carretera Las Cañitas 321,000.00 319,751.00 X

9,464,081.00 4,393,528.01 10 0 0 2 10

       _______________________________ 23/5/2022

       Iván Arístides Medina Trinidad, M.A FECHA

               Alcalde Municipal 

            FIRMA AUTORIZADA

2021

TOTAL

SELLO INSTITUCIÓN



ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS
CANTIDAD 

OBRAS

PORCENTAJE 

%

OBRAS EJECUTADAS 10 45

OBRAS EN PROCESO 2 9

OBRAS PENDIENTES 10 45

TOTAL 22 100

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

MONTO DE 

LAS OBRAS 

EJECUTADAS 

Y EN 

PROCESO

DIFERENCIA 

DE INVERSIÓN 

EJECUTADA Y 

EL FDF

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN

9,464,081.00 4,393,528 5,070,552.99 46

       _______________________________

       Iván Arístides Medina Trinidad, M.A

               Alcalde Municipal 

            FIRMA AUTORIZADA

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO ABRIL 2021-ABRI 2022

SELLO INSTITUCIÓN


