
 ESTIMADO  EJECUTADO
TERMINADA 

100%

ENTRE 

80% Y 99%

ENTRE       

51% Y 79%

MENOS 

50%

SIN 

INICIAL

Electrificación e Iluminación C/Gerónimo Trinidad y C/Fe y Alegría, 

La Madre
339,426.82  0.00 X

Ampliación Tuberías para el Suministro de Agua, Barrio Brisa 339,426.82  200,250.00 X X

Construcción Contenes C/Restauración Parte Atrás 339,426.82  339,427.00 X

Continuación Electrificación C/Mercedes-Gustavo-Jacqueline, Alto 

Velo 
339,426.82  66,019.42 X

Continuación Construcción Contenes C/Nen, El Maniel 339,426.82  334,155.00 X

Continuación Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso 339,426.82  339,427.00 X

Construcción Camino Vecinal Casa Verde-Mata de Naranja 242,070.18 0.00 X

Electrificación El Manguito-Pie de la Loma 242,070.18 0.00 X

Acondicionamiento Camino Las Cañitas-El Valle 242,070.18 0.00 X

Excavación Pozo para la Extracción de Agua, El Barro 242,070.18 0.00 X

Reconstrucción Bulevar C/27 de Febrero, La Madre 500,000.00 0.00 X

TOTAL 3,504,841.64 1,279,278.42 3 0 1 1 7

       _______________________________ 31/08/2018

             Alfredo A. Carrasco, M.A FECHA

               Alcalde Municipal 

            FIRMA AUTORIZADA
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